
materiais de limpeza, 

higiene pessoal e 

descartáveis

Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

15 15 Crítico 20 Dias

8 8 Crítico 20 Dias

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO

2 BAIXO MODERADO

3 MÉDIO CRÍTICO

4 ALTO

5 MUITO ALTO

NR 6<= NR <=12 SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS 
E/OU CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

NÍVEL DO RISCO AÇÃO NECESSÁRIA

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, 

SITUAÇÃO ACEITÁVEL)

Desconformidade em 

relação às características 

exigidas

Falta de material para utilização Aplicação de sanções contratuais Superintendente

Descrição do Risco Causa Medida de Controle Responsável

Atraso na entrega Falta de material para utilização Fiscalização Alvacir Marçal da Silva

Assinatura Contrato: Fiscal do Contrato Alvacir Marçal da Silva

Contratada: Responsável Téc. Contratada:

Descrição do Material: Local da Obra Gestor do Contrato:
Helton Alves de Galvão

ANÁLISE DE RISCOS
Departamento Autônomo de Água e Esgotos Responsável Técnico Gerência Requisitante: ADMINISTRAÇÃO
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