
Gerência Requisitante:

Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

1 5 ACEITÁVEL

Após os 15 (quinze) 
dias corridos, contados 
a partir da assinatura 

do contrato.

2 5 MODERADO
Durante ou após a 
execução do serviço.

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO

2 BAIXO MODERADO

3 MÉDIO CRÍTICO

4 ALTO

5 MUITO ALTO
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GTI

ANÁLISE DE RISCOS

Prédio Administrativo DAAE Gestor do Contrato: José Luiz Ferreira Cunha

Assinatura Contrato:
Responsável Téc. Contratada:

Descrição da Obra:

Implantação de 15 novos pontos da rede de 
dados / voz, com o fornecimento de 

materiais e serviços, e certificação dos 
pontos.

Local da Obra

Responsável Técnico

Fiscal do Contrato

Aplicar sanções previstas em 
contrato

Aplicar sanções previstas em 
contrato

Atraso na implantação do 
serviço

Responsável

GTI

Medida de Controle Descrição do Risco Causa 

Falta de mão de obra ou material da 
prestadora de serviço

Serviço de implantação de 
rede não atender os 

requisitos do termo de 
referência.

GTIFalha na execução do serviço

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: RAZÃO SOCIAL E CNPJ

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 

ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25


