
Probabilidade Impacto
Nível de 

Risco
Prazo

2 4 Moderado imediato

2 4 Moderado imediato

2 4 Moderado imediato

CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO

1

2 MODERADO

3 CRÍTICO

4

5

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 

ACEITÁVEL)

 ANÁLISE DE RISCOS

Inicio: _____/_____/ 2.024

Deficit na reposição do estoque

Descrição do Risco Causa 

Atraso na entrega dos materiais

Medida de Controle 

Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e 

cumprimento das solicitações comnstantes  do Edital

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Resp. Téc. Contratada:

Descrição da Obra: Aquisição de caixa de registro

Resp. Técnico: Nilva T. Pierre Gerência Requisitante: Manutenção e Serviços

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

Gestor do Contrato: Nilva T. Pierre

Fiscal do Contrato: Miguel Aparecido de Jesus

Contratada: CNPJ nº. 

Controle do estoque, compra antecipada 

Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do 

estoque

Acúmulo de ordens de serviço

Reclamações do 

contribuinte,diretores,gerentes

Falta de material no estoque

Demora na execuçãso dos serviços, por 

falta de material

NÍVEL DO RISCO AÇÃO NECESSÁRIA

Local de Entrega: Av. José Parisi, 529

Assinatura Contrato: _____/_____/ 2.024 Término: _____/_____/ 2.024

ALTO

MUITO ALTO

DESCRIÇÃO

MUITO BAIXO
NR<=5

BAIXO

MÉDIO 

NR 6<= NR <=12


