
Probabilidade Impacto
Nível de 

Risco
Prazo

3 3 Moderado imediato

3 3 Moderado imediato

3 3 Moderado imediato

CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO

1

2 MODERADO

3 CRÍTICO

4

5

ALTO

MUITO ALTO

DESCRIÇÃO

MUITO BAIXO
NR<=5

BAIXO

MÉDIO 

NR 6<= NR <=12

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

Gestor do Contrato: Nilva T. Pierre

Fiscal do Contrato: Miguel Aparecido de Jesus

Contratada: CNPJ nº. 

Troca das placas de policarbonato e pintura de estrura

Manutenção e conservação

Returada do toldo

Deterioração do toldo

Falta de manutenção

Ação do tempo, desgaste natural

NÍVEL DO RISCO AÇÃO NECESSÁRIA

Local da Obra: Av. Domingos Barbieri, nº 100

Assinatura Contrato: _____/_____/ 2.024 Término: _____/_____/ 2.024

Gerência Requisitante: Manutenção e Serviços

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 

ACEITÁVEL)

ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Inicio: _____/_____/ 2.024

Atraso na execução do serviço

Descrição do Risco Causa 

Falta de pessoal, equipamentos, 

ferramentas e materiais

Medida de Controle 

Penalizar a empresa responsável pelo serviço

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Resp. Téc. Contratada:

Descrição da Obra: Reforma de toldo em policarbonato

Resp. Técnico: Nilva T. Pierre


