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ANÁLISE DE RISCOS
Departamento Autônomo de Água e Esgotos Responsável Técnico Gerência Requisitante: GTAE

Descrição da Obra: Coletas e Ensaios para amostras Local da Obra Laboratório Contratado Gestor do Contrato: Renata Lombardi
Assinatura Contrato: Inicio: Término: Fiscal do Contrato Emerson Luiz de Paula  / Francisco Raimundo da Silva

Contratada: RAZÃO SOCIAL E CNPJ Responsável Téc. Contratada:
Descrição do Risco Causa Probabilidade Impacto Nível de Risco Medida de Controle Responsável Prazo

2 5 MODERADO UTA/ULAB/GTAE Imediato

2 5 MODERADO Avaliação da logistica e informação da contratada Contratada Imediato

Amostra não coletadas 2 5 MODERADO Contratada/UTA/ULAB/GTAE Imediato

Amostra Alterada Alteração da amostra a ser enviada 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Amostragem insegura 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Erros em ensaios Não conferência do contrato 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Envio dos ceriticados Atraso ou envio certificado incompleto 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Envio de documentação Atraso ou envio de documentação incompleta 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Não pagamento da nota 2 4 MODERADO Contratada/ULAB/GTAE Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NÍVEL DO RISCO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
CRITÉRIO DESCRIÇÃO

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)1 MUITO BAIXO

2 BAIXO NR 6<= NR <=12 MODERADO
SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)3 MÉDIO NR 15 <= NR <=25 CRÍTICO

4 ALTO
5 MUITO ALTO

Atraso no envio do cronograma de 
coletas

Falta de atenção por conta dos fiscais do 
DAAE para o envio do cronograma conforme 

descrito no edital

Treinamento dos fiscais com relação a prazo do 
envio dos cronogramas de coletas

Atraso do coletor para a realização das 
coletas

Trânsito até o DAAE e falta de planejamento 
por conta da contratada

Falta de atenção por conta do coletor e/ou 
ponto de coleta não estava acessivel ou apto a 

coleta

Treinamento para o coletor (contratada) e 
avaliação dos pontos de coletas pelo DAAE e 

informação por parte da contratada sobre os pontos 
não coletados

Identificação da amostra através de etiquetas 
geradas pela Contratada

Falta de treinamento na amostragem, 
causando danos ao responsavel pela 

amostragem e avaliação dos locais de 
amostragem

Treinamento para a realização segura da 
amostragem

A contratada deverá verificar o contrato, avaliando 
todos os ensaios que deverão ser realizados

A contratada deverá corrigir e verificar o prazo de 
envio dos certificados

A contratada deverá avaliar toda a documentação, 
assim como prazos a serem enviadas para a 
aprovação e liberação pelo DAAE para o 

pagamento da nota

Falta de documentação (contratada) ou não 
envio da nota (DAAE)

A contratada deverá encaminhar toda a documentação e 
o fiscal do daae deverá verificar toda a documentação e 
encaminhar prontamente as notas assim que aprovadas 

para o pagamento
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