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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Titulo:| Perfuragcdo de Poco Tubular Profundo — Cruzes I

Local:| Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia

Item Descricao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total
1 |Servigos Preliminares R$ 37.183,63 R$ 37.183,63 R$ 37.183,63 R$ 37.183,62 R$ 148.734,51
2 |Perfuragao R$ 689.036,54| R$ 689.036,54 R$ 1.378.073,08
3 E;ﬂ'arg;rg ﬁ'fj'f;ggg)(dispmibi”dade' R$ 68.367,00 R$ 68.367,00
4 |Coluna de Revestimento R$ 1.215.134,63| R$ 810.089,76| R$ 2.025.224,39
5 |Pré-filtro R$ 104.677,07 R$ 104.677,07
6 |Freenchimento do Espago Anularcom| g 18.624,79 RS 18.624,79
7 |Desenvolvimento R$ 241.617,40 R$ 241.617,40
8 |Ensaios de vazéo R$ 83.902,03 R$ 83.902,03
9 |Teste de Verticalidade e Alinhamento R$ 24.750,00 R$ 24.750,00
10 |Perfilagem Otica R$ 24.385,50 R$ 24.385,50
11 |Desinfecgdo e Anélise da Agua R$ 9.364,92 R$ 9.364,92
12 [Relatério Final R$ 2.132,83 R$ 2.132,83

VALOR DESEMBOLSO MENSAL R$ 744.844,96 | R$726.220,17 |R$ 1.369.820,76 | R$ 1.288.967,63 | R$ 4.129.853,52

% DESEMBOLSO MENSAL

18%

18%

33%

31%

VALOR TOTAL

R$ 4.129.853,52

100%

NOTAS:

As medigdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da

A geréncia responsavel e da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigbes estabelecidas no edital da
licitagao.
B A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condi¢gdes de mobilizagdo, mao de obra e

equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisi¢ao e entrega dos materiais para realizagéo dos servigos.
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