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ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título: Perfuração de Poço Tubular Profundo – Cruzes II

Local: Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia

Item Descrição 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total

1 Serviços Preliminares R$ 37.183,63 R$ 37.183,63 R$ 37.183,63 R$ 37.183,62 R$ 148.734,51

2 Perfuração R$ 689.036,54 R$ 689.036,54 R$ 1.378.073,08

3 R$ 68.367,00 R$ 68.367,00

4 Coluna de Revestimento R$ 1.215.134,63 R$ 810.089,76 R$ 2.025.224,39

5 Pré-filtro R$ 104.677,07 R$ 104.677,07

6 R$ 18.624,79 R$ 18.624,79

7 Desenvolvimento R$ 241.617,40 R$ 241.617,40

8 Ensaios de vazão R$ 83.902,03 R$ 83.902,03

9 Teste de Verticalidade e Alinhamento R$ 24.750,00 R$ 24.750,00

10 Perfilagem Ótica R$ 24.385,50 R$ 24.385,50

11 Desinfecção e Análise da Água R$ 9.364,92 R$ 9.364,92

12 Relatório Final R$ 2.132,83 R$ 2.132,83

VALOR  DESEMBOLSO MENSAL R$ 744.844,96 R$ 726.220,17 R$ 1.369.820,76 R$ 1.288.967,63 R$ 4.129.853,52

%  DESEMBOLSO MENSAL 18% 18% 33% 31%

VALOR TOTAL R$ 4.129.853,52 100%

NOTAS:

A

B

Gerência de Engenharia

Perfilagem Elétrica (disponibilidade, 
km e m/perfurados)

Preenchimento do Espaço Anular com 
Pasta de Cimento

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da 
gerência responsável e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da 
licitação.

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e 
equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
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