
Título:

Local:

Item Descrição 30 dias 60 dias 90 dias Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.718,75

12.702,59 10.887,93 12.702,59

3.967,70

2.943,53

4.170,65

1.618,75

281,10

1.665,56

2

44.634,00

66.360,00

11.903,31

790,20

8.605,65

6.026,40

1.039,80

44.634,00

3

3.1

1.333,65

1.124,70

1.402,68

7.721,01

21.642,08

9.547,10

263,40

382,43

FUNDAÇÃO HÉLICE CONTÍNUA

Vigas

Escavação manual de vala

Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm

21.642,08

Execução de estaca tipo hélice contínua (16 x Ø 45 cm) → incluso: 
concreto Fck 25 Mpa dosado em central, perdas e bb de lançamento

66.360,00

1.124,70

3.1.6 9.547,10

3.1.8 382,43

3.1.5

3.1.7
Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 
cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratório independente

Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, 
lançamento e perdas

Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita 
#1 → incluso: fornecimento, lançamento, adensamento e perdas

Reaterro manual apiloado de vala

3.1.3 1.402,68

3.1.4 7.721,01

44.634,00

3.1.1 1.333,65

BASE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO - Ø 8,60 m

Fôrma de madeira p/ estrutura (linha reta e curva) em tábua e/ou 
chapa compensada resinada → incluso insumos, fabr., mont. e desf.

Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm

2.3

Gabarito convencional de obra → fundação e base de apio p/ 
reservatório

4.170,65

Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, 
lançamento e perdas

11.903,31

1.618,75

2.1
Mobilização/transporte de equipamento e equipe para execução de 
estaca tipo hélice contínua

44.634,00

2.2

2.4
Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 
cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratório independente

790,20

Fornecimento de retro escavadeira para retirada do material 
escavado

8.605,65

2.6 Fornecimento de caminhão basculante para bota-fora

Rua Henrique Lupo, s/nº - Vila Harmonia, Araraquara/SP.

1.718,75

36.293,10

3.967,70

2.5

1.1

1.2

1.3

Reservatório Metálico e Equipamentos - Reservatório Cruzes - Cap. 500 m³

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

www.daaeararaquara.com.br 

ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

6.026,40

Placa de obra 

Canteiro de obras → almoxarifado, escritório, refeitório, incluso 
mobilização e desmobilização de equipamentos 

Ligação provisória de luz e força para obra → instalação mínima 

2.7 Corte e preparo cabeça da estaca 1.039,80

1.6 Retirada de piso intertravado e limpeza superficial do terreno

1.4
Locação topográfica da obra → fundação e base de apio p/ 
reservatório

2.943,53

1.5

263,40

2.8
Desmobilização/transporte de equipamento e equipe para execução 
de estaca tipo hélice contínua

3.1.2

1.7 Demolição de base de concreto armado 281,10

1.8 Retirada de entulho 1.665,56
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ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

3.2

288,86

1.409,77

9.292,16

11.365,59

263,40

4

186.669,20 280.003,80

5

2.610,82

207,52

6

2.000,00

1.500,00

R$ 224.644,02 R$ 252.011,92 R$ 299.024,73 R$ 775.680,67

29% 32% 39% 100%

Laje Radier

Relatório final, contendo: fron. chapas, esp. chapas por, tipo de 
tinta/impermeabilizante util. Inter. e exter., tipo de solda, entre outros

Limpeza final da obra6.2

3.2.4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.500,00

6.1 2.000,00

5.2

Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita 
#1 → incluso: fornecimento, lançamento, adensamento e perdas

207,52

4.1 466.673,00

11.365,59

Calçada ao redor da base do reservatório em concreto Fck 20 Mpa, 
moldado in loco, espessura = 0,08 m, largura = 0,80 m 

Rep. piso intertravado sobre coxim de areia → acab. entre o piso 
existente e a calçada entorno da base + áreas danificadas

5.1 2.610,82

Fornec. e Instal. Reservatório Metálico Apoiado Cilindrico → cap. 500 
m³, Ø 8,00 m, alt. costado 10,00 m, alt. total 11,00 m, completo

PAVIMENTAÇÃO

3.2.2 1.409,77

3.2.3 9.292,16
Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, 
lançamento e perdas

RESERVATÓRIO 500 m³

3.2.1 288,86Aterro manual apiloado de espaços entre as vigas e solo local

Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm

%  DESEMBOLSO MENSAL

VALOR TOTAL R$ 775.680,67

Gerência de Engenharia

VALOR  DESEMBOLSO MENSAL

3.2.5
Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 
cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratório independente

263,40


