Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 — CEP 14802-510 — Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 — Atendimento 0800 602-2324

daa CNPJ 44.239.770/0001-67 — |.E. Isento
araraquara www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Titulo: | Reservatoério Metalico e Equipamentos - Reservatério Cruzes - Cap. 500 m*
Local: | Rua Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias Total
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra 1.718,75 1.718,75
Canteiro de obras — almoxarifado, escritério, refeitorio, incluso 12.702.59 10.887.93 12.702.59
1.2 o P . ’ ’ ’ 36.293,10
mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos
L s . e 3.967,70
1.3 |Ligagao proviséria de luz e forga para obra — instalagdo minima 3.967,70
14 Locagao’tqpograflca da obra — fundagao e base de apio p/ 2.943,53 2.943 53
reservatorio
15 Gabanto’cpnvenmonal de obra — fundagéo e base de apio p/ 4.170,65 4.170,65
reservatério
1.6 |Retirada de piso intertravado e limpeza superficial do terreno 1.618,75 1.618,75
1.7 |Demoligdo de base de concreto armado 281,10 281,10
1.8 |Retirada de entulho 1.665,56 1.665,56
2 |FUNDAGAO HELICE CONTINUA
21 Mob|llza_§ao/t|:§nsporte’de equipamento e equipe para execugéo de 44.634,00 44.634,00
estaca tipo hélice continua
29 Execugao de estaca tipo hélice continua (16 x @ 45 cm) — incluso: 66.360,00 66.360.00
’ concreto Fck 25 Mpa dosado em central, perdas e bb de langamento R
23 Armagao de ago CA 50/60 — incluso: corte, dobra, montagem, 11.903,31 11.903,31
langamento e perdas
Controle tecnolégico do concreto — corpos de prova (06 790,20
2.4 ) . R ’ 790,20
cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratério independente
25 Fornecimento de retro escavadeira para retirada do material 8.605,65 8.605,65
escavado
2.6 |Fornecimento de caminhdo basculante para bota-fora 6.026,40 6.026,40
2.7 |Corte e preparo cabeca da estaca 1.039,80 1.039,80
28 DesmoblIlz_agao/’trlansport'e de equipamento e equipe para execugao 44.634,00 44.634,00
de estaca tipo hélice continua
3 |BASE DE APOIO PARA RESERVATORIO - @ 8,60 m
3.1 |Vigas
3.1.1 |Escavagdo manual de vala 1.333,65 1.333,65
3.1.2 |Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm 1.124,70 1.124,70
3.1.3 |Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm 1.402,68 1.402,68
Férma de madeira p/ estrutura (linha reta e curva) em tabua e/ou 7.721.01
3.1.4 ’ ] - ’ 7.721,01
chapa compensada resinada — incluso insumos, fabr., mont. e desf.
315 Armagao de ago CA 50/60 — incluso: corte, dobra, montagem, 21.642,08 21.642,08
langamento e perdas
Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita 9.547.10
3.1.6 ) . ’ 9.547,10
#1 — incluso: fornecimento, langamento, adensamento e perdas
Controle tecnolégico do concreto — corpos de prova (06 263,40
3.1.7 ) . N ’ 263,40
cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratério independente
3.1.8 |Reaterro manual apiloado de vala 382,43 382,43
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3.2 |Laje Radier
3.2.1 |Aterro manual apiloado de espacos entre as vigas e solo local 288,86 288,86
3.2.2 |Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm 1.409,77 1.409,77
323 Armagao de ago CA 50/60 — incluso: corte, dobra, montagem, 9.292,16 9.292.16
langamento e perdas
Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita 11.365,59
3.24 ) . ’ 11.365,59
#1 — incluso: fornecimento, langamento, adensamento e perdas
Controle tecnolégico do concreto — corpos de prova (06 263,40
3.25 ) . N ’ 263,40
cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratério independente
4 |RESERVATORIO 500 m®
4.1 Fornec. e Instal. Reservatdrio Metalico Apoiado Cilindrico — cap. 500 186.669,20 280.003,80 466.673.00
’ m3, & 8,00 m, alt. costado 10,00 m, alt. total 11,00 m, completo : !
5 |PAVIMENTAGAO
Calgada ao redor da base do reservatério em concreto Fck 20 Mpa, 2.610.82
5.1 - ’ 2.610,82
moldado in loco, espessura = 0,08 m, largura = 0,80 m
Rep. piso intertravado sobre coxim de areia — acab. entre o piso 207.52
5.2 . - o ’ 207,52
existente e a calgada entorno da base + areas danificadas
6 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Relatoério final, contendo: fron. chapas, esp. chapas por, tipo de 2.000,00
6.1 |, . . . : ’ 2.000,00
tinta/impermeabilizante util. Inter. e exter., tipo de solda, entre outros
6.2 |Limpeza final da obra 1.500,00 1.500,00

VALOR DESEMBOLSO MENSAL

R$ 224.644,02

R$ 252.011,92

R$ 299.024,73

R$ 775.680,67

% DESEMBOLSO MENSAL

29%

32%

39%

100%

VALOR TOTAL

R$ 775.680,67

Geréncia de Engenharia



