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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Execucgéao de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliagao do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos — Av. José Barbanti Neto.

Local: | Av. José Barbanti Neto (Entre a Rua Ruy Chiossi e Cérrego das Cruzes)

DESCRIGCAO 30 DIAS 60 DIAS SUBTOTAL
1|Servicos Preliminares R$ 13.425,77 R$ 13.425,77 R$ 26.851,54
2|Execucéo de Coletor Tronco R$ 295.014,27 R$ 295.014,28 R$ 590.028,55
3|Servicos Complementares R$ 9.656,74 R$ 9.656,74 R$ 19.313,48
VALOR MENSAL R$ 318.096,78 R$ 318.096,79
% DESEMBOLSO /MES 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 636.193,57

VALOR TOTAL

NOTAS:
As medicdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responsavel e da Diretoria
‘| Técnica e Operacional, serao penalizadas de acordo com as condi¢bes estabelecidas no edital da licitagao.
A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigbes de mobilizagdo, méo de obra e equipamentos, bem como, o prazo
‘Inecessario para aquisicao e entrega dos materiais para realizagdo dos servigos.

GERENCIA DE PLANEJAMENTO




