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ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Tanque de Regularizagdo de Vazéo - ETA PAIOL
Local:| Rua Ettori Berti, s/n° - Jardim Aguas do Paiol - Araraquara/SP
DESCRIGAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS SUBTOTAL

1 Servigos Preliminares R$ 3.335,87 R$ 3.335,87 R$ 3.335,87 R$ 3.335,86 R$ 13.343,47
4 [pavimentacao RS 52.605,93
5 [Fundagdes e Estruturas R$ 122.071,51 R$ 200.273,56 R$ 545.507,04
6 |Vedacdes e Cobertura - Abrigo de Painéis Elétricos R$ 19.437,99
7 Pintura R$1.043,24 R$1.043,24 RS 2.086,48
8 Cjztggac;ﬁes Hidréaulicas - Tanque de Regularizagéo de R$ 693.465,58
9 Instalacdes Elétricas e automacédo do STR R$ 479.020,69
10 [Servicos Complementares R$ 1.403,42 R$ 2.806,84

VALOR MENSAL

R$ 308.492,64

R$ 351.485,03

R$ 318.381,85

R$ 144.411,48

R$ 537.232,81

R$ 693.717,93

% DESEMBOLSO / MES

13,11%

14,93%

13,53%

6,14%

22,82%

29,47%

100,00%

VALOR TOTAL

R$2.353.721,73

NOTAS:

As medigbes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responsavel e da Diretoria Técnica e Operacional, serdo penalizadas de acordo com as condi¢des estabelecidas no

edital da licitag&o.

A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigées de mobilizagdo, médo de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisi¢ao e entrega dos materiais para realizagdo dos servigos.
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