
Obra:

Local:

SUBTOTAL

100,00%

R$ 2.353.721,73

I. 

II. 

R$ 537.232,81

22,82%13,11% 14,93% 13,53%

R$ 144.411,48

6,14%

0,00

R$ 693.717,93

29,47%

0,00

R$ 1.043,24

R$ 498.896,10

R$ 479.020,69

R$ 2.806,84R$ 1.403,42R$ 1.403,42

0,00 0,00

0,00

0,00

R$ 1.043,24

R$ 194.569,48

0,00

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

60 DIAS

R$ 3.335,87

R$ 19.437,99

R$ 33.469,70

R$ 12.746,26

1 Serviços Preliminares
0,00 0,00 0,00

180 DIAS

R$ 946,26

R$ 3.335,86

R$ 5.281,452

Rua Domingos Barbieri, 100  – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324

150 DIAS

 www.daaeararaquara.com.br 

R$ 308.492,64 R$ 351.485,03

90 DIAS

R$ 3.335,87

R$ 28.607,85

R$ 111.565,64

R$ 318.381,85

120 DIAS

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tanque de Regularização de Vazão - ETA PAIOL

Rua Ettori Berti, s/nº - Jardim Águas do Paiol - Araraquara/SP

DESCRIÇÃO

R$ 3.335,87

R$ 71.519,62

R$ 111.565,64

30 DIAS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA
_______________________________________

VALOR TOTAL

NOTAS:

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no 

edital da licitação.

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

VALOR  MENSAL

%  DESEMBOLSO / MÊS

R$ 13.343,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 143.611,40

3 Movimento de Terra

0,00

R$ 111.565,64

0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 21.850,73

R$ 36.309,96

R$ 18.208,94

R$ 946,26

R$ 16.734,85 R$ 16.734,85

Canteiro de Obras

0,00 0,00

9 Instalações Elétricas e automação do STR

10 Serviços Complementares

4 Pavimentação

6 Vedações e Cobertura - Abrigo de Painéis Elétricos

7 Pintura

5 Fundações e Estruturas

8
Instalações Hidráulicas - Tanque de Regularização de 

Vazão

R$ 545.507,04
0,00

R$ 693.465,58

0,00

0,00 0,00 0,00

R$ 401.636,31

R$ 52.805,93

R$ 19.437,99

R$ 2.086,48

R$ 479.020,69

0,00 0,00 0,00

R$ 122.071,51 R$ 200.273,56 R$ 162.126,22 R$ 61.035,75


