
Probabilidade Impacto
Nível de 

Risco
Prazo

3 3 Moderado imediato

2 2 Aceitável imediato

2 4 Moderado imediato

2 4 Moderado imediato

CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO

1

2 MODERADO

3 CRÍTICO

4

5

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 

ACEITÁVEL)

ANEXO VI - ANÁLISE DE RISCOS

Inicio: _____/_____/ 2.024

Atraso na execução do serviço

Descrição do Risco Causa 

Falta de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais

Medida de Controle 

Treinamento, compra antecipada dos materiais, 

equipamento reserva

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Resp. Téc. Contratada:

Descrição da Obra: Execução de Ligações e Religações de ramais domiciliares de agua e 

esgoto.

Resp. Técnico: Almir Rogerio Antunes Alves

Local da Obra: Diversos Bairros

Assinatura Contrato: _____/_____/ 2.024 Término: _____/_____/ 2.024

Gerência Requisitante: Redes

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

Gestor do Contrato: Almir Rogerio Antunes Alves

Fiscal do Contrato: Juliano Fileno Aparecido

Contratada: CNPJ nº. 

Fiscalização 

Treinamento , Fiscalização e Manutenção Preventiva de 

Ferramentas e Equipamentos

Reconserto

Acidente de Trabalho

Acidente de pedestres Falta de sinalização

Descumprimento das condições estabelecidas no Edital

Falta de epi's, Manuseio incorreto de ferramentas e 

equipamentos, Estado de conservação precário de ferramentas 

e equipamentos

Fiscalização 

NÍVEL DO RISCO AÇÃO NECESSÁRIA

ALTO

MUITO ALTO

DESCRIÇÃO

MUITO BAIXO
NR<=5

BAIXO

MÉDIO 

NR 6<= NR <=12


