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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da area da casa do R3
Local: | Vila Xavier - Araraquara/SP.
DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS SUBTOTAL
1 |Demolicéo e retirada R$ 2.487,23 R$ 2.487,23
2 |Cobertura R$ 1.165,50 R$ 1.165,50
3 Beiral R$ 4.506,25 R$ 4.506,25 R$9.012,50
4 Forro R$ 3.152,25 R$ 3.152,25
5 [Metais e lougas sanitarias R$ 5.608,74 R$ 5.608,74
6 Portas R$ 2.902,58 R$ 2.902,58
7 Vidros R$ 388,76 R$ 388,76
8 Instalac8es elétricas R$ 4.598,81 R$ 4.599,00 R$ 4.599,00 R$ 13.796,81
9 Limpeza final R$ 2.523,32 R$ 2.523,32
VALOR MENSAL R$ 21.518,78 R$ 12.396,59 R$ 7.122,32 R$ 41.037,69
% DESEMBOLSO / MES 52,44% 30,21% 17,36% 100,00%
VALOR TOTAL R$ 41.037,69
NOTAS:

As medi¢des com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responsavel e da
Diretoria Técnica e Operacional, serdo penalizadas de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital da licitagao.

A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigdes de mobilizagao, mao de obra e equipamentos, bem como, o
prazo necessario para aquisi¢cao e entrega dos materiais para realizagéo dos servigos.
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