
Obra:

Local:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS SUBTOTAL

1 Demolição e retirada R$ 2.487,23 R$ 2.487,23

2 Cobertura R$ 1.165,50 R$ 1.165,50

3 Beiral R$ 4.506,25 R$ 4.506,25 R$ 9.012,50

4 Forro R$ 3.152,25 R$ 3.152,25

5 Metais e louças sanitárias R$ 5.608,74 R$ 5.608,74

6 Portas R$ 2.902,58 R$ 2.902,58

7 Vidros R$ 388,76 R$ 388,76

8 Instalações elétricas R$ 4.598,81 R$ 4.599,00 R$ 4.599,00 R$ 13.796,81

9 Limpeza final R$ 2.523,32 R$ 2.523,32

R$ 21.518,78 R$ 12.396,59 R$ 7.122,32 R$ 41.037,69

52,44% 30,21% 17,36% 100,00%

R$ 41.037,69

I. 

II. 

_______________________________________

GERÊNCIA DE MANUNTENÇÃO E SERVIÇOS

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o 

prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

VALOR  MENSAL

%  DESEMBOLSO / MÊS

VALOR TOTAL

NOTAS:

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da 

Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

ANEXO  V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma da área da casa do R3

Vila Xavier -  Araraquara/SP.

DESCRIÇÃO

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 – Atendimento 0800 770 1595

 www.daaeararaquara.com.br 


