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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Titulo:l REFORMA DO LEITO DE SECAGEM DO LODO DE BUENO DE ANDRADA janeiro/2024

Local:| R. Nillo Trovatti, s/n - BUENO DE ANDRADA

Item Descricao 30 dias 60 dias Total

1 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 10.289,41 R$ 8.677,21 R$ 18.966,62

2 |REFORMA DO LEITO DE SECAGEM R$25673,30 | R$25.673,30 R$ 51.346,61

3 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.533,38 R$ 1.533,38
[
DESEMBOLSO MENSAL R$ 35.962,71 | R$ 35.883,89
% EXECUTADO 50% 50%
VALOR TOTAL RS 71.846,60 100%

NOTAS:

A As medigdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia de
Engenharia e da Diretoria de Planejamento, seréo penalizadas de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital e/ou no contrato.

B A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigdes de mobilizagdo, mao de obra e
equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisigao e entrega dos materiais para realizagéo dos servigos.
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