
Título: janeiro/2024

Local:

Item Descrição 30 dias 60 dias Total

R$ 10.289,41 R$ 8.677,21

R$ 25.673,30 R$ 25.673,30

R$ 1.533,38

 DESEMBOLSO MENSAL R$ 35.962,71 R$ 35.883,89

% EXECUTADO 50% 50%

100%

A

B

2

REFORMA DO LEITO DE SECAGEM DO LODO DE  BUENO DE ANDRADA

REFORMA DO LEITO DE SECAGEM

R$ 18.966,62

R$ 51.346,61

R. Nillo Trovatti, s/n - BUENO DE ANDRADA

NOTAS:

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

1

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.533,38

SERVIÇOS PRELIMINARES

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

 www.daaeararaquara.com.br 

Gerência de Engenharia

R$ 71.846,60

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e 

equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de 

Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.


