
Probabilidade Impacto
Nível de 

Risco
Prazo

3 3 Moderado imediato

2 2 Aceitável imediato

2 4 Moderado imediato

CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO

1

2 MODERADO

3 CRÍTICO

4

5

ALTO

MUITO ALTO

DESCRIÇÃO

MUITO BAIXO
NR<=5 ACEITÁVEL

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

MÉDIO 

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

BAIXO

Fiscalização 

Treinamento , fiscalização e manutenção preventiva de 

ferramentas e equipamentos

Reconserto

Acidente de Trabalho

Descumprimento das condições 

estabelecidas no Edital

Falta de EPI's, manuseio incorreto de 

ferramentas e equipamentos, estado de 

conservação precário de ferramentas e 

equipamentos

NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 
ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 
CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

ANÁLISE DE RISCOS

Inicio: _____/_____/ 2.024

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: CNPJ nº. 

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br

Atraso na execução do serviço

Descrição do Risco Causa 

Falta de pessoal, equipamentos, 

ferramentas e materiais

Medida de Controle 

Treinamento, compra antecipada dos materiais, 

equipamento reserva

Resp. Téc. Contratada:

Obra: Reforma do leito de secagem do lodo ETE Bueno de Andrada

Resp. Técnico: Engº José Roberto Meciano Junior

Local da Obra: R. Nillo Trovatti, s/nº - Distrito de Bueno de Andrada

Assinatura Contrato: _____/_____/ 2.024 Término: _____/_____/ 2.024

Gerência Requisitante: GENG

Gestor do Contrato: José Roberto Meciano Junior

Fiscal do Contrato: Eng. Marcos Luis de Souza


