
Gerência Requisitante:

Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

3 4 CRÍTICO Imediato

5 2 MODERADO
em até 03 

dias

4 4 CRÍTICO Imediato

5 5 CRÍTICO Imediato

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO

2 BAIXO MODERADO

3 MÉDIO CRÍTICO

4 ALTO

5 MUITO ALTO

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, 

SITUAÇÃO ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: 

Análise da prova

Confecção dos impressos

Fiscal do Contrato

Fiscal do Contrato

Falta do impresso Atraso na entrega do impresso
Notificar a contratada e penalizar 

conforme contrato
Gestor do Contrato

Demora das gerências na análise 

da prova do impresso

Atraso na autorização para 

produção 

Notificar a contratada para a 

entrega da prova

Encaminhar com o prazo máximo 

de 03 (três) dias para análise da 

prova do impresso

Verificar junto as Gerências 

sobre a prova do impresso.

Falta de prova do impresso

Responsável

Gestor do Contrato

Medida de Controle Descrição do Risco Causa 

Atraso na entrega da prova do 

impresso

Suprimentos

ANÁLISE DE RISCOS

Gestor do Contrato:
Assinatura Contrato:

Responsável Téc. Contratada:

Objeto da Licitação Confecção de Impressos Local da Obra
Responsável Técnico

Fiscal do Contrato
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