
    ANEXO III TR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO        

TÍTULO:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO 15 DIAS 30 DIAS

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

50% 50%

R$ 0,00 R$ 11.091,76

2 LEVANTAMENTO BATÍMETRICO GEORRREFERENCIADO

80% 20%

R$ 0,00 R$ 12.746,91

3 ART, IMPRESSÕES, PLOTAGENS E ARQUIVOS DIGITAIS

30% 70%

R$ 0,00 R$ 1.357,14

TOTAL GERAL R$ 25.195,81

Contratação de empresa especializada para execução de levantamento batimétrico georreferenciado, 
através de ecobatímetro, da represa de captação de águas do Ribeirão das Anhumas – Araraquara/SP.

Bacia Hidrográfica do Mogi Guaçu– UGRHI 09; Represa de Captação Superficial do Ribeirão das 
Anhumas;
Coordenadas: 805215.15 m E, 7590189.43 m S; Usina Santa Cruz (zona rural); Município de 
Araraquara – SP.
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