
Título: junho/2024

Local:

Item Descrição 30 dias 60 dias Total

R$ 6.827,10 R$ 2.992,40

R$ 27.156,07 R$ 18.104,04

R$ 29.073,95

R$ 33.983,16 R$ 50.170,39 R$ 84.153,55

40% 60%

100%
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B
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A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, 
bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de 
Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.

NOTAS:

REFORMA DA PASSARELA → EM MADEIRA TRATADA2 R$ 45.260,11

SERVIÇOS PRELIMINARES

Construção e Reforma das Passarelas de Madeira da ETE Araraquara.

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

 www.daaeararaquara.com.br 

VALOR TOTAL

3 CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA → EM MADEIRA TRATADA

R$ 9.819,49

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

%  DESEMBOLSO MENSAL

Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, s/n (SP 255), Área Rural - Araraquara/SP.

Gerência de Engenharia

R$ 84.153,55

VALOR  DESEMBOLSO MENSAL

R$ 29.073,95


