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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Titulo:| Construgdo e Reforma das Passarelas de Madeira da ETE Araraquara. junho/2024
Local:| Rod.Cmte. Jodo Ribeiro de Barros, s/n (SP 255), Area Rural - Araraquara/SP.
Item Descrigao 30 dias 60 dias Total
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.827,10 R$ 2.992,40 R$ 9.819,49
2 |REFORMA DA PASSARELA — EM MADEIRA TRATADA R$ 27.156,07 R$ 18.104,04 R$ 45.260,11
3 |CONSTRUGAO DE TRAVESSIA — EM MADEIRA TRATADA R$29.073,95 R$ 29.073,95
VALOR DESEMBOLSO MENSAL R$ 33.983,16 R$ 50.170,39 R$ 84.153,55
% DESEMBOLSO MENSAL 40% 60%
VALOR TOTAL R$ 84.153,55 100%
NOTAS:
As medigbes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia de
A . . . . = . o . .
Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigdes estabelecidas no edital e/ou no contrato.
B A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigdes de mobilizagdo, m&o de obra e equipamentos,

bem como, o prazo necessario para aquisi¢cdo e entrega dos materiais para realizagdo dos servigos.
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