
Probabilidade Impacto
Nível de 

Risco
Prazo

2 2 Aceitável imediato

1 4 Aceitável imediato

2 2 Aceitável imediato

1 3 Aceitável imediato

CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO

1

2 MODERADO

3 CRÍTICO

4

5

ALTO

MUITO ALTO

DESCRIÇÃO

MUITO BAIXO
NR<=5 ACEITÁVEL

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

MÉDIO 

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

BAIXO

Fiscalização constante no decorrer do Contrato

Treinamento , fiscalização e manutenção preventiva de 

ferramentas e equipamentos

Cancelamento do Contrato

Acidente de Trabalho

Acidente por picada de animal 

pessonhento
Falta de Epi's 

Descumprimento das condições 

estabelecidas no Edital

Falta de epi's, manuseio incorreto de 

ferramentas e equipamentos, estado de 

conservação precário de ferramentas e 

equipamentos

Fiscalização diária e constante ao redor da área de 

intervenção

NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 

ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

ANÁLISE DE RISCOS

Inicio: _____/_____/ 2.024

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: CNPJ nº. Resp. Téc. Contratada:

Obra: Construção de Travessia e Reforma de Passarela

Resp. Técnico: Engº José Roberto Meciano Junior

Local da Obra: ETE Araraquara/SP - Área Rural

Assinatura Contrato: _____/_____/ 2.024 Término: _____/_____/ 2.024

Gerência Requisitante: GENG

Gestor do Contrato: Téc. Ricardo L. Machado

Fiscal do Contrato: Eng. Bruno Bernardoni Oliveira

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br

Atraso na execução do serviço

Descrição do Risco Causa 

Falta de pessoal, equipamentos, 

ferramentas e materiais

Medida de Controle 

Contratações e compras antecipadas dos materiais e 

insumos 


