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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Titulo: [ Impermeabilizagdo por meio de tamponamento/selamento de fissuras com presenga de umidade — reserv. R.07
Local: Rua Mato Grosso, s/n° - Vila Xavier - Araraquara/SP julho/2024
Item Descrigao 30 dias 60 dias Total
1 Servigos Preliminares R$40.192,50| R$ 37.545,50 77.738,00
2 |Injecio de Poliuretano R$60.414,75 R$49.430,25 109.845,00
3 |Limpeza Final RS 1.889,00 1.889,00
VALOR DESEMBOLSO MENSAL R$ 100.607,25 | R$ 88.864,75 | R$ 189.472,00
% DESEMBOLSO MENSAL 53% 47%
VALOR TOTAL R$ 189.472,00 100%
NOTAS:
As medigdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da
A Geréncia de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigdes estabelecidas no
edital e/ou no contrato.
B A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condi¢cdes de mobilizagdo, mao de

obra e equipamentos, bem como, o prazo necessério para aquisicao e entrega dos materiais para realizagéo dos servigos.
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