
Título:

Local: maio/2024

Item Descrição 30 dias (R$) 60 dias (R$) 90 dias (R$) 120 dias (R$)
Valor Total 

(R$)

3.203,50 1.250,00 1.250,00 1.250,00

244.665,04 131.742,71

119.081,93

93.280,10 81.620,09 58.300,06

15.851,75 23.777,63 13.209,79

31.847,70

7.632,64 7.632,64 10.176,86

19.055,25 125.940,37 467.459,49 233.317,33 845.772,44

2% 15% 55% 28% 100%

A

B

Pintura Geral

% DESEMBOLSO MENSAL (R$)

VALOR DESEMBOLSO MENSAL (R$)

52.839,17

3

Guarita

1

2

Serviços Preliminares

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico-financeiro, de acordo com suas condições de mobilização, mão de obra e 
equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais necessários para realização do "Objeto" contratado. 

Painel Elétrico - QC (quadro de comando)

4

6

7 Serviços Complementares

31.847,70

Cabo Elétrico, Eletroduto e Telemetria

Transformador

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br 

Rua Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma e adequação de cabine elétrica/força, abrigo de painéis e obras civis do CPR Cruzes

Gerência de Engenharia

25.442,14

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma físico-financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da 
Gerência responsável, serão penalizadas de acordo o estabelecido no edital da licitação. 

NOTAS:

6.953,50

376.407,75

119.081,93

233.200,25
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