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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Titulo: | Reforma e adequacgéo de cabine elétrica/forga, abrigo de painéis e obras civis do CPR Cruzes
Local: | Rua Henrique Lupo, s/n — Vila Harmonia maio/2024
Item Descrigéo 30 dias (R$) | 60 dias (R$) | 90 dias (R$) | 120 dias (R$) Va"(’;;)ma'
1 |servigos Preliminares 3.203,50 1.250,00 1.250,00 1.250,00 6.953,50
2 |Painel Elétrico - QC (quadro de comando) 244.665,04|  131.742,71) 376 407,75
3 |Transformador 119.081,93 119.081,93
4 |cabo Elétrico, Eletroduto e Telemetria 93.280,10)  81.620,09]  58.300,06| 533 00,25
5 |Guarita 15.851,75|  23.777,63|  13.209,79 52.839.17
6 |Pintura Geral 31.847.70| 3184770
7 Servigos Complementares 7.632,64 7.632,64 10.176,86 25.442,14
VALOR DESEMBOLSO MENSAL (R$) 19.055,25 125.940,37 467.459,49 233.317,33 845.772,44
% DESEMBOLSO MENSAL (R$) 2% 15% 55% 28% 100%
NOTAS:
A A Proponente devera elaborar o cronograma.fisico—ﬁnanpgiro, de acordo com suas cpndigc”)es dg mobilizagép, mao de obr.a e
equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisi¢ao e entrega dos materiais necessarios para realizagao do "Objeto" contratado.
B As medi¢des com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da

Geréncia responsavel, serdo penalizadas de acordo o estabelecido no edital da licitagéo.
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