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ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos Responsável Técnico: Artur de Lima Osório Gerência Requisitante:

Descrição do Serviço: Local da Obra: Gestor do Contrato: Artur de Lima Osório

Assinatura Contrato: Inicio: Término: Fiscal do Contrato Leonardo Botossi Ciomini

Contratada: Responsável Téc. Contratada:

Descrição do Risco Causa Probabilidade Impacto Nível de Risco Medida de Controle Responsável Prazo

1 5 5

3 4 12

2 4 8 40 dias

1 3 3

1 3 4

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NÍVEL DO RISCO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
CRITÉRIO DESCRIÇÃO NR<=5 ACEITÁVEL

1 MUITO BAIXO
2 BAIXO NR 6<= NR <=12 MODERADO
3 MÉDIO NR 15 <= NR <=25 CRÍTICO
4 ALTO
5 MUITO ALTO

Proteção dos Recursos 
Hídricos e Mananciais

Limpeza mecanizado do álveo do 
Córrego Água dos Paióis a jusante do 
barramento de Captação de Águas 
Paiol

Álveo do Córrego Água dos Paióis 
(Av. Augusto Bernardi, S/N – Jardim 
Águas do Paiol)

Equipamentos e/ou 
maquinários em 
desacordo com a 

especificação do Termo de 
Referência

Descumprimento de condições, 
critérios e especificações 

contratuais e desconhecimento 
de especificidades do local

Fiscalização e fiel cumprimento 
de condições, critérios e 

especificações contratuais, além 
de visita técnica pelas 
Proponentes Licitantes

Fiscalização, 
Contratada e 
Proponentes 

Licitantes

Vigencia 
contratual

Mão de obra do tipo 
operador de máquinas 

com pouca habilidade ou 
desconhecimento de 

especificidades do local

 Tempo de serviço no emprego 
de operador do maquinário 

e/ou falta de treinamento para 
ingresso no desempenho das 

atividades

Treinamento específico para 
capacitação de mão de obra, 
além de visita técnica pelas 

Proponentes Licitantes

Fiscalização, 
Contratada e 
Proponentes 

Licitantes

Vigencia 
contratual

Impossibilidade e/ou 
dificuldade de acesso e 

alcance de maquinários ao 
talvegue/álveo

Condições meteorológicas 
aliadas a inundação e saturação 

do solo

Agilidade no processo de 
contratação e início de execução 

dos serviços antes da 
sazonalidade de chuvas

Gerência de 
Suprimentos e 
Procuradoria

Aditamento contratual de 
valores

Interferências ou 
Intercorrências imprevisíveis

Alternativas e conhecimentos 
técnicos operacionais.

Fiscalização, 
Contratada 

Vigencia 
contratual

Aditamento contratual de 
prazo

Concretização de algum ou 
alguns dos riscos apontados 

Medidas de controle descritas 
nos respectivos riscos

Responsáveis 
descritos nos 

respectivos riscos
Vigencia 

contratual

NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO 
ACEITÁVEL)

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 
CORRETIVAS)
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