
Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

1 5 ACEITÁVEL Imediato

1 5 ACEITÁVEL Imediato

2 5 MODERADO Imediato

2 3 MODERADO 15 dias

2 5 MODERADO Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO

2 BAIXO MODERADO

3 MÉDIO CRÍTICO

4 ALTO

5 MUITO ALTO
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ANÁLISE DE RISCOS

ETA's, ETE's e laboratórios do 

DAAE
Gestor do Contrato: Renata Lombardi

Assinatura Contrato:

Descrição da Obra:

Serviços de licenciamento, instalação, 

configuração, parametrização, customização, 

garantia, suporte técnico e treinamento para o 

software de gerenciamento de informações 

laboratoriais e operacional de estações de 

tratamento de água e de esgotos

Emerson Luiz de Paula

Local da Obra

Responsável Técnico

Fiscal do Contrato Emerson Luiz de Paula

Dados não seguros

Responsável

Contrada

Medida de Controle Descrição do Risco Causa 

Software não atende a demanda

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: 

NR<=5 ACEITÁVEL

Prejuízos aos colaboradores da 

contratada durante a execução dos 

serviços

Procedimentos inadequados na execução dos 

serviços

A contratada deverá ser responsável pelo treinamento 
de todo o pessoal envolvido na execução dos serviços 

bem como fornecer todo o E.P.I necessário

Software sem funcionamento

Servidores incapacitados para 

utilizarem o software

Acesso ao software
Quantidade de acessos limitadas ou acesso 

não liberado

A contratante irá verificar a possibilidade de 

adicionar quantidades de acessos e/ou fornecer a 

liberação

Falta de estrutura operacional

Não realização da capacitação adequada

A contratada será responsabilizada pelo não 

atendimento ao edital

Gerência Requisitante:

NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

Contratada

Contrada

Contrada

Contratante

A contratada será responsabilizada pelo não 

atendimento ao edital

A contratada será responsabilizada pelo não 

atendimento ao edital

GTAE

Responsável Téc. Contratada:


