



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Atualização, revisão e consolidação do PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Araraquara.

Relatório(s)	Descrição	Período							
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1	Relatório de acompanhamento - RA1	R\$ 18.763,17							
	Relatório de acompanhamento - RA2		R\$ 18.763,17						
	Relatório de acompanhamento - RA3			R\$ 18.763,17					
	Estudos de demanda e definição das soluções alternativas - R1F				R\$ 18.763,17				
2	Relatório de acompanhamento - RA4					R\$ 56.289,50			
	Análise econômico-financeira das alternativas - R2F						R\$ 56.289,50		
3	Estudos dos programas e dispositivos de controle e emergências - R3F							R\$ 112.579,00	
4	Consolidação da Edição Final da revisão do PMSB - R4F								R\$ 75.052,67
% MÊS		5%	5%	5%	5%	15%	15%	30%	20%
MEDIÇÃO / MÊS		R\$ 18.763,17	R\$ 18.763,17	R\$ 18.763,17	R\$ 18.763,17	R\$ 56.289,50	R\$ 56.289,50	R\$ 112.579,00	R\$ 75.052,67
VALOR ACUMULADO		R\$ 18.763,17	R\$ 37.526,33	R\$ 56.289,50	R\$ 75.052,67	R\$ 131.342,17	R\$ 187.631,67	R\$ 300.210,67	R\$ 375.263,33

Danilo Henrique S. Santos
Engº Civil / Gplan
CREA 5067737367

Gerência Planejamento
Engº Rogério do Prado Lima
Gerência de Planejamento
Gerente - CREA 5060488398