



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Tanque de Regularização de Vazão - ETA PAIOL

Local: Rua Ettore Berti, s/nº - Jardim Águas do Paiol - Araraquara/SP

DESCRIÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	SUBTOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$ 3.335,87	R\$ 3.335,87	R\$ 3.335,87	R\$ 3.335,86			R\$ 13.343,47
2	Canteiro de Obras	R\$ 71.519,62	R\$ 36.309,96	R\$ 28.607,85	R\$ 5.281,45	R\$ 946,26	R\$ 946,26	R\$ 143.611,40
3	Movimento de Terra	R\$ 111.565,64	R\$ 111.565,64	R\$ 111.565,64	R\$ 33.469,70	R\$ 16.734,85	R\$ 16.734,85	R\$ 401.636,31
4	Pavimentação			R\$ 12.746,26	R\$ 21.850,73	R\$ 18.208,94		R\$ 52.805,93
5	Fundações e Estruturas	R\$ 122.071,51	R\$ 200.273,56	R\$ 162.126,22	R\$ 61.035,75			R\$ 545.507,04
6	Vedações e Cobertura - Abrigo de Painéis Elétricos				R\$ 19.437,99			R\$ 19.437,99
7	Pintura					R\$ 1.043,24	R\$ 1.043,24	R\$ 2.086,48
8	Instalações Hidráulicas - Tanque de Regularização de Vazão					R\$ 498.896,10	R\$ 194.569,48	R\$ 693.465,58
9	Instalações Elétricas e automação do STR						R\$ 479.020,69	R\$ 479.020,69
10	Serviços Complementares					R\$ 1.403,42	R\$ 1.403,42	R\$ 2.806,84
VALOR MENSAL		R\$ 308.492,64	R\$ 351.485,03	R\$ 318.381,85	R\$ 144.411,48	R\$ 537.232,81	R\$ 693.717,93	
% DESEMBOLSO / MÊS		13,11%	14,93%	13,53%	6,14%	22,82%	29,47%	100,00%
VALOR TOTAL								R\$ 2.353.721,73

NOTAS:

- As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
- A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

GERÊNCIA DE ENGENHARIA