



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Almir Rogerio Antunes Alves		Gerência Requisitante: Redes		
Descrição da Obra: Execução de Ligações e Religações de ramais domiciliares de agua e esgoto.		Local da Obra: Diversos Bairros		Gestor do Contrato: Almir Rogerio Antunes Alves		
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Inicio: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Juliano Fileno Aparecido
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Atraso na execução do serviço	Falta de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais	3	3	Moderado	Treinamento, compra antecipada dos materiais, equipamento reserva	imediato
Reconserto	Descumprimento das condições estabelecidas no Edital	2	2	Aceitável	Fiscalização	imediato
Acidente de Trabalho	Falta de epi's, Manuseio incorreto de ferramentas e equipamentos, Estado de conservação precário de ferramentas e equipamentos	2	4	Moderado	Treinamento , Fiscalização e Manutenção Preventiva de Ferramentas e Equipamentos	imediato
Acidente de pedestres	Falta de sinalização	2	4	Moderado	Fiscalização	imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO	
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	