



## ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico				Gerência Requisitante:		ADMINISTRAÇÃO		
Descrição da Obra:		Serviço de Telefonia Móvel		Local da Obra		Cidade de Araraquara e distrito		Gestor do Contrato:		Helton Alves de Galvão	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:				Fiscal do Contrato	
Contratada:						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Falta de comunicação entre os diversos setores do DAAE		Dificuldade no cumprimento de prazos, não execução dos serviços, erros que podem prejudicar os serviços prestados à população, não cumprimento de demandas urgentes		6	6	Moderado	Acompanhamento dos prazos de manutenção		Alvacir Marçal da Silva		30 meses

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR <= 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	

