



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Nilva T. Pierre			Gerência Requisitante: Manutenção e Serviços	
Descrição da Obra: Reforma da casa da área do R-3 - Vila Xavier		Local da Obra: Av. Antonio Coradine			Gestor do Contrato: Nilva T. Pierre	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Márcio Haddad
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Atraso na execução do serviço	Falta de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais	3	3	Moderado	Treinamento, compra antecipada dos materiais, equipamento reserva	imediate
Furto	Invasão da área	3	3	Moderado	Agilização dos serviços e colocação de vigia	imediate
Deterioração da área	Ação do tempo, desgaste natural	3	3	Moderado	Manutenção e conservação	imediate
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO						
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO					
1	MUITO BAIXO					
2	BAIXO					
3	MÉDIO					
4	ALTO					
5	MUITO ALTO					
		NÍVEL DO RISCO		CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA	
		NR<=5		ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)	
		NR 6<= NR <=12		MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)	
		NR 15 <= NR <=25		CRÍTICO		