



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP  
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento  
www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título:	REFORMA DO LEITO DE SECAGEM DO LODO DE BUENO DE ANDRADA			janeiro/2024
Local:	R. Nillo Trovatti, s/n - BUENO DE ANDRADA			
Item	Descrição	30 dias	60 dias	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.289,41	R\$ 8.677,21	R\$ 18.966,62
2	REFORMA DO LEITO DE SECAGEM	R\$ 25.673,30	R\$ 25.673,30	R\$ 51.346,61
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 1.533,38	R\$ 1.533,38
DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 35.962,71	R\$ 35.883,89	
% EXECUTADO		50%	50%	
VALOR TOTAL		R\$ 71.846,60		100%
NOTAS:				
A	As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.			
B	A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.			

Gerência de Engenharia