



### Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



## ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico			Gerência Requisitante:		GTI			
Descrição da Obra:		Contratação de internet		Local da Obra		DAAE e CAUD		Gestor do Contrato:		David Wilian Quitério	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato					
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Sem acesso a internet		Problema de fornecimento de internet da operadora ou queima de equipamentos.		2	5	MODERADO	Acionar a contratada por meio de chamado.		GTI		24 horas após chamado para internet da ETRS e 72 hs para os outros links
atraso na resolução de chamado		problemas no provedor de internet, troca de equipamentos		2	5	MODERADO	Aplicar restrições previstas no contrato.		GTI		
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					
						ACEITÁVEL					

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	