



### Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



## ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico		Gerência Requisitante:		GTI	
Descrição da Obra:	Implantação de 15 novos pontos da rede de dados / voz, com o fornecimento de materiais e serviços, e certificação dos pontos.	Local da Obra		Prédio Administrativo DAAE	Gestor do Contrato:	José Luiz Ferreira Cunha	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Atraso na implantação do serviço	Falta de mão de obra ou material da prestadora de serviço	1	5	ACEITÁVEL	Aplicar sanções previstas em contrato	GTI	Após os 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
Serviço de implantação de rede não atender os requisitos do termo de referência.	Falha na execução do serviço	2	5	MODERADO	Aplicar sanções previstas em contrato	GTI	Durante ou após a execução do serviço.
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	