



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br



ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título:	Construção e Reforma das Passarelas de Madeira da ETE Araraquara.			junho/2024
Local:	Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, s/n (SP 255), Área Rural - Araraquara/SP.			
Item	Descrição	30 dias	60 dias	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.827,10	R\$ 2.992,40	R\$ 9.819,49
2	REFORMA DA PASSARELA → EM MADEIRA TRATADA	R\$ 27.156,07	R\$ 18.104,04	R\$ 45.260,11
3	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA → EM MADEIRA TRATADA		R\$ 29.073,95	R\$ 29.073,95
VALOR DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 33.983,16	R\$ 50.170,39	R\$ 84.153,55
% DESEMBOLSO MENSAL		40%	60%	
VALOR TOTAL		R\$ 84.153,55		100%

NOTAS:

A	As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.
B	A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

Gerência de Engenharia