
		<p align="center">Departamento Autônomo de Água e Esgotos Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324 CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0 www.daaearaquara.com.br</p>									
<p align="center">ANÁLISE DE RISCOS</p>											
Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico:		Artur de Lima Osório		Gerência Requisitante:		Proteção dos Recursos Hídricos e Mananciais		
Descrição do Serviço:			Local da Obra:		Álveo do Córrego Água dos Paióis (Av. Augusto Bernardi, S/N – Jardim Águas do Paiol)		Gestor do Contrato:		Artur de Lima Osório		
Assinatura Contrato:			Início:		Término:		Fiscal do Contrato		Leonardo Botossi Ciomini		
Contratada:			Responsável Téc. Contratada:								
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Equipamentos e/ou maquinários em desacordo com a especificação do Termo de Referência		Descumprimento de condições, critérios e especificações contratuais e desconhecimento de especificidades do local		1	5	5	Fiscalização e fiel cumprimento de condições, critérios e especificações contratuais, além de visita técnica pelas Proponentes Licitantes		Fiscalização, Contratada e Proponentes Licitantes		Vigência contratual
Mão de obra do tipo operador de máquinas com pouca habilidade ou desconhecimento de especificidades do local		Tempo de serviço no emprego de operador do maquinário e/ou falta de treinamento para ingresso no desempenho das atividades		3	4	12	Treinamento específico para capacitação de mão de obra, além de visita técnica pelas Proponentes Licitantes		Fiscalização, Contratada e Proponentes Licitantes		Vigência contratual
Impossibilidade e/ou dificuldade de acesso e alcance de maquinários ao talvegue/álveo		Condições meteorológicas aliadas a inundação e saturação do solo		2	4	8	Agilidade no processo de contratação e início de execução dos serviços antes da sazonalidade de chuvas		Gerência de Suprimentos e Procuradoria		40 dias
Aditamento contratual de valores		Interferências ou Intercorrências imprevisíveis		1	3	3	Alternativas e conhecimentos técnicos operacionais.		Fiscalização, Contratada		Vigência contratual
Aditamento contratual de prazo		Concretização de algum ou alguns dos riscos apontados		1	3	4	Medidas de controle descritas nos respectivos riscos		Responsáveis descritos nos respectivos riscos		Vigência contratual
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO						NÍVEL DO RISCO		CLASSIFICAÇÃO		AÇÃO NECESSÁRIA	
CRITÉRIO		DESCRIÇÃO				NR<=5		ACEITÁVEL		NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)	
1		MUITO BAIXO				NR 6<= NR <=12		MODERADO		SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)	
2		BAIXO				NR 15 <= NR <=25		CRÍTICO			
3		MÉDIO									
4		ALTO									
5		MUITO ALTO									