



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico:		Gerência Requisitante:		LOGÍSTICA E TRANSPORTES	
Descrição do Serviço:	Aquisição de CABINE SUPLEMENTAR e instalação no veículo FORD CARGO 816S 2012 CARROCERIA ABERTA.		Local da Obra:	Gestor do Contrato:		Marcelo Luiz Assumpção	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	Adriano César Pinheiro
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Impossibilidade da Equipe se Deslocar no Caminhão	Ausência da Cabine	2	5	MODERADO	Fazer cumprir o prazo de entrega	Adriano César Pinheiro	Out/2024
Impossibilidade de instalação no Caminhão	Entrega da Cabine em desacordo com as especificações	2	4	MODERADO	Fazer a descrição correta das características da cabine	Adriano César Pinheiro	Out/2024
Cabine entregue em desacordo com as especificações técnicas	Desatenção da contratada na análise do termo de referência e edital	1	5	ACEITÁVEL	O não recebimento da cabine	Adriano César Pinheiro	Out/2024

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

A

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	