



ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		Engº Rogério do Prado Lima		Divisão Requisitante:		DEEMEC				
Descrição da Obra:		Peças sobressalentes para bombas Re-autoescorvantes Imbil		Local da Obra		EEE Yolanda Ópice e EEE Pq. São Paulo II		Gestor do Contrato:		Luis H Tinti			
Assinatura Contrato:			Início:			Término:				Fiscal do Contrato		Cicero da Costa Rocha	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle			Responsável		Prazo	
Risco de Acidente		Queda		1	0	ACEITÁVEL	Atender medidas NR-35			Contratada		Imediato	
Risco Ergonômico		Doenças osteomusculares		1	0	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 17			Contratada		Imediato	
Risco Elétrico		Choque		0	0	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 10			Contratada		Imediato	
Paralisação de Obra		Empresa		0	0	ACEITÁVEL	Acompanhamento da obra			Gestor		imediato	

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	