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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Execucao de Coletor Tronco para Ampliagdo do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos — Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina.
Local: Jardim Marialice- Araraquara / SP.
DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS SUBTOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.893,60 R$ 11.893,60 R$ 23.787,20
2|EXECUGAO DE REDE ESGOTOS R$ 295.713,68 R$ 295.713,68 R$ 591.427,36
3|SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.711,70 R$ 7.711,69 R$ 15.423,39
VALOR MENSAL R$ 315.318,98 R$ 315.318,97
% DESEMBOLSO / MES 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR TOTAL R$ 630.637,95
NOTAS:

As medi¢des com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responsavel e da Diretoria Técnica
e Operacional, serdo penalizadas de acordo com as condig¢des estabelecidas no edital da licitagdo.

‘Inecessario para aquisi¢ao e entrega dos materiais para realizagao dos servigos.

A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigdes de mobilizagdo, mao de obra e equipamentos, bem como, o prazo
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