
Obra:

Local:

SUBTOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.787,20

2 EXECUÇÃO DE REDE ESGOTOS R$ 591.427,36

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 15.423,39

100,00%

R$ 630.637,95

I. 

II. 

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100  – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Coletor Tronco para Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos – Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina.

Jardim Marialice- Araraquara / SP.

DESCRIÇÃO
R$ 11.893,60

R$ 295.713,68

R$ 7.711,70

30 DIAS 60 DIAS
R$ 11.893,60

R$ 295.713,68

R$ 7.711,69

VALOR  MENSAL

%  DESEMBOLSO / MÊS

 www.daaeararaquara.com.br 

R$ 315.318,98

50,00% 50,00%

R$ 315.318,97

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

_______________________________________

VALOR TOTAL

NOTAS:

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica 
e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo 
necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.


