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1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Até o ano de 1969 os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto em 

Araraquara ainda estavam subordinados ao Departamento de Obras da Prefeitura 

Municipal. Com uma população de quase 60.000 habitantes, o município começava a 

enfrentar sérios problemas de abastecimento e sofria com as constantes faltas de água. 

Para enfrentar os desafios impostos pela expansão da cidade, o prefeito Rubens Cruz 

criaria, no dia 2 de junho daquele ano, o Departamento Autônomo de Água e Esgotos 

(DAAE). Com apenas três caminhões, um carro e alguns funcionários transferidos da 
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Prefeitura, o Departamento respondia por 15.374 ligações de água e 14.489 ligações de 

esgoto. Juntas, essas duas redes tinham uma extensão total de mais de 400 km. 

No início de seu funcionamento a cidade contava com o ponto de captação 

superficial de Ribeirão das Cruzes. A água aí captada era bombeada para a Estação de 

Tratamento na Fonte Luminosa, que possuía 3 reservatórios enterrados (com capacidade 

de 2.000 m3 cada um) e 1 reservatório elevado (com capacidade de 400 m3). 

Na Vila Xavier, próximo à Alameda Paulista, havia também um reservatório de 1.750 

m3 para atender a demanda daquele setor da cidade. Muitas destas casas se 

encontravam acima do nível do antigo reservatório, o que tornou necessário a construção 

de um novo reservatório para a região. Com capacidade para 1.200 m3 de água, o novo 

reservatório (R-7) era, à época, um dos maiores reservatórios elevados do Brasil. A 

perfuração de poços profundos foi iniciada em meados dos anos setenta. Os primeiros a 

serem perfurados foram os poços Jardim Eliana e Santana. 

Atualmente o DAAE capta água em 3 mananciais superficiais (Ribeirão das Cruzes, 

Córrego Águas do Paiol e Ribeirão das Anhumas) e em 28 poços profundos, contando 

com uma estrutura de 47 reservatórios de água. A coleta de esgotos atinge o percentual 

de 99,71%, dos quais 100% são tratados. (SNIS, 2022). 

 
 

2. JUSTIFICATIVA DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
A execução do empreendimento de ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na 

Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina é fundamentada em uma série de razões 

que visam atender às necessidades crescentes da região em expansão e melhorar 

significativamente o sistema de coleta de esgotos existente. A seguir, apresentamos as 

principais justificativas que embasam esse projeto: 

1. Atendimento ao Crescimento Populacional: A Rua Pedro Jose Larocca e Av. 

Rafael Medina e suas proximidades têm experimentado um considerável crescimento 

populacional nos últimos anos. Esse aumento da população resulta em um maior volume 

de esgotos gerados, sobrecarregando a rede de coleta de esgotos existente, que 

atualmente opera próximo ao limite de sua capacidade. A ampliação do Coletor Tronco é 

fundamental para acomodar a demanda crescente e evitar problemas como 

transbordamentos e entupimentos. 

2. Melhoria da Infraestrutura Sanitária: A infraestrutura de saneamento básico é 

de extrema importância para a qualidade de vida dos cidadãos e para a preservação do 

meio ambiente. Com a ampliação do Coletor Tronco de Esgotos, será possível garantir o 
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adequado afastamento dos esgotos, evitando o lançamento de efluentes sem tratamento 

em cursos d'água, bem como prevenir a contaminação do solo e de lençóis freáticos. 

3. Redução de Riscos Ambientais e de Saúde Pública: Com a expansão da 

rede de coleta de esgotos, evita-se o acúmulo de resíduos em áreas urbanas e a 

contaminação do meio ambiente. Além disso, reduzem-se os riscos à saúde pública 

decorrentes da exposição a esgotos a céu aberto, que podem disseminar doenças e 

atrair vetores de transmissão. 

4. Prevenção de Desastres Hídricos: A falta de infraestrutura adequada para o 

afastamento de esgotos pode levar a transbordamentos durante períodos de chuvas 

intensas, resultando em desastres hídricos que causam danos às propriedades e 

interrupções nas atividades cotidianas dos moradores. A ampliação do Coletor Tronco 

contribuirá para minimizar esses riscos e promover a segurança da comunidade. 

5. Aproveitamento da Rede Coletora Existente: O projeto de ampliação propõe 

o uso da rede coletora já existente, porém com a implementação de um diâmetro maior, 

possibilitando sua integração com a rede atual e otimizando os recursos já investidos no 

sistema de saneamento básico da região. 

6. Cumprimento de Normas e Legislações: O empreendimento está em 

conformidade com as normas e legislações ambientais vigentes, garantindo que a 

execução do projeto seja realizada dentro dos padrões estabelecidos e respeitando os 

critérios de preservação do meio ambiente. 

Portanto, a execução do empreendimento de ampliação do Coletor Tronco de 

Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina é essencial para atender ao 

crescimento populacional, melhorar a infraestrutura sanitária, reduzir riscos ambientais e 

de saúde pública, prevenir desastres hídricos e assegurar o cumprimento das normas e 

legislações aplicáveis. Com essa ampliação, será possível proporcionar uma coleta de 

esgotos mais eficiente e sustentável, beneficiando a comunidade local e contribuindo 

para a preservação do meio ambiente. 

 
 

3. ENQUADRAMENTO DA AÇÃO JUNTO AO FEHIDRO 

 

O projeto do coletor tronco está em consonância com o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos – PERH e se enquadra no PDC 3. Qualidade das Águas Abrange 

ações de controle da poluição das águas; SubPDC 3.1. Projetos (básicos e/ou 

executivos), serviços ou obras de implantação, ampliação ou modernização de sistemas 
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de esgotamento sanitário, incluindo sistemas individuais alternativos de saneamento e 

sistemas de tratamento de resíduos sólidos ou líquidos provenientes de ETE ou de ETA 

do Anexo 1 do MPO - PDC e SubPDC Descritivo e Abrangencias 

Mais especificamente, o empreendimento se refere a uma obra de coletor tronco, 

e, portanto, se enquadra no T.3.1.1 Execução de obras lineares (rede coletora, emissário 

por gravidade, interceptores ou coletor tronco) – Anexo 2 do MPo 

 

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 
A delimitação da área de abrangência do projeto de ampliação do Coletor Tronco 

de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina compreende uma extensa 

região urbana em expansão, situada no município de Araraquara, Estado de São Paulo. 

A área delimitada é caracterizada por um significativo crescimento populacional e se 

estende ao longo da Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, abrangendo as vias 

adjacentes, Rua Ruy Chiossi e a área próxima ao Córrego das Cruzes. 

Características da Área de Abrangência: 

Localização Geográfica (Coordenadas): 

 

Coordenadas UTM: 

Rua Pedro Jose Larocca (Ponto 01) 

• Latitude: 7.583.511,34 N 

• Longitude: 795.400,92 E 
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Av. Rafael Medina (Ponto 02): 

• Latitude: 7.583.713,77 N 

• Longitude: 794.852,80 E 

 

Extensão da Área: 

A área de abrangência do projeto se estende por aproximadamente 863 metros 

lineares ao longo da Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, iniciando 

respectivamente no ponto 1 de coordenadas UTM 795.400,92 E 7.583.511,34 N e 

finalizando no ponto 2 de coordenadas UTM 794.852,80 E 7.583.713,77 N. 

Crescimento Populacional: 

Nos últimos anos, a região tem experimentado um notável crescimento 

populacional, impulsionado pelo desenvolvimento urbano e pela atração de novos 

empreendimentos residenciais e comerciais. Esse crescimento resultou em um aumento 

significativo da demanda por serviços de saneamento básico, incluindo o sistema de 

coleta de esgotos. 

Infraestrutura Urbana: 

A área de abrangência é caracterizada por uma infraestrutura urbana consolidada, 

com vias asfaltadas, rede elétrica, fornecimento de água potável e rede de coleta de 

esgotos já existente. No entanto, a rede de coleta atual, com diâmetro reduzido, não tem 

mais capacidade para atender à crescente demanda populacional. 

Proximidade a Recursos Hídricos: 

A região está situada próxima ao Córrego do Ouro, um curso d'água que 

desempenha um papel importante na drenagem da área urbana. A falta de uma 

infraestrutura adequada para o afastamento de esgotos pode representar riscos de 

poluição hídrica e afetar negativamente a qualidade da água. 

Impactos Ambientais e Sociais: 

A insuficiência da rede de coleta de esgotos atual pode causar impactos 

ambientais significativos, como o lançamento inadequado de esgotos no meio ambiente, 

prejudicando a saúde pública, contaminando solos e recursos hídricos, além de afetar 

negativamente a qualidade de vida dos moradores. 

Diante do cenário de crescimento populacional, a delimitação da área de 

abrangência do projeto foi estrategicamente definida para atender às necessidades de 
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expansão urbana e proporcionar uma infraestrutura de saneamento básico eficiente e 

sustentável. A execução da ampliação do Coletor Tronco de Esgotos n Rua Pedro Jose 

Larocca e Av. Rafael Medina permitirá a adequada coleta e afastamento dos esgotos 

gerados na região, contribuindo para a preservação do meio ambiente, a melhoria da 

saúde pública e o bem-estar da comunidade local. 

 

5. METAS, AÇÕES E INDICADORES 

 

A insuficiência da rede de coleta de esgotos atual pode causar impactos 

ambientais significativos, como o lançamento inadequado de esgotos no meio ambiente, 

prejudicando a saúde pública, contaminando solos e recursos hídricos, além de afetar 

negativamente a qualidade de vida dos moradores. 

Metas: 

1. Ampliar a capacidade de coleta de esgotos na região em expansão da Rua Pedro 

Jose Larocca e Av. Rafael Medina, garantindo o correto afastamento dos 

efluentes gerados pela crescente população. 

2. Prevenir ocorrências de transbordamentos, entupimentos e retornos de esgotos, 

proporcionando um sistema de coleta de esgotos eficiente e confiável. 

3. Reduzir os riscos de contaminação do meio ambiente e de proliferação de 

doenças relacionadas ao manejo inadequado de esgotos. 

4. Integrar a nova rede coletora ampliada com a rede existente, otimizando os 

recursos e investimentos já realizados no sistema de saneamento básico da 

região. 

Ações: 

1. Realizar estudos técnicos detalhados para dimensionar corretamente a 

capacidade da nova rede coletora, considerando o crescimento populacional 

previsto e as necessidades futuras. 

2. Executar a abertura de valas para o assentamento dos tubos de PEAD corrugado 

DN 300 mm, garantindo a correta instalação da nova rede coletora. 

3. Readequar a infraestrutura de drenagem urbana na região, considerando a 

integração do Coletor Tronco de Esgotos e minimizando riscos de alagamentos e 

enchentes. 
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4. Realizar o reaterro das valas de forma adequada, com compactação do solo para 

garantir a estabilidade da nova rede coletora. 

5. Recapear a pavimentação asfáltica nas áreas afetadas pelas obras, incluindo 

sinalização adequada para orientação dos motoristas e pedestres. 

6. Realizar a interligação da nova rede coletora com a rede existente, assegurando o 

pleno funcionamento do sistema de coleta de esgotos. 

7. Providenciar a correta sinalização do local de obra e medidas de segurança para 

prevenir acidentes e garantir a integridade dos trabalhadores e da comunidade. 

 

Indicadores: 

1. Taxa de cobertura da nova rede coletora em relação à população da área de 

abrangência. 

2. Redução do número de ocorrências de transbordamentos e entupimentos de 

esgotos após a conclusão do projeto. 

3. Número de reclamações relacionadas ao sistema de coleta de esgotos após a 

ampliação da rede. 

4. Cumprimento do prazo de execução do projeto em relação ao prazo estipulado de 

60 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

5. Número de acidentes registrados durante a execução das obras, avaliando a 

efetividade das medidas de segurança adotadas. 

6. Eficiência da integração da nova rede coletora com a rede existente, garantindo a 

operação adequada do sistema como um todo. 

7. Monitoramento da qualidade da água do Córrego das Cruzes após a conclusão do 

projeto, para avaliar o impacto positivo na preservação ambiental. 

Ao estabelecer metas claras, implementar ações estratégicas e monitorar os 

indicadores, busca-se garantir o sucesso e os benefícios do projeto de ampliação do 

Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio ambiente. 
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6. PRODUTOS E RESULTADOS/BENEFÍCIOS ESPERADOS 

 

Nova Rede Coletora de Esgotos: 

A principal entrega do projeto será a construção da nova rede coletora de esgotos 

em tubos de PEAD corrugado DN 300 mm. Essa nova infraestrutura permitirá aumentar 

significativamente a capacidade de coleta de esgotos na região, atendendo às demandas 

da população em expansão. 

Integração com a Rede de Coleta Existente: O sistema de coleta de esgotos 

será integrado de forma eficiente com a rede existente, garantindo a continuidade 

operacional do sistema e otimizando os recursos já investidos em saneamento básico na 

região. 

Requalificação da Pavimentação Asfáltica: Após a conclusão das obras, será 

realizada a requalificação da pavimentação asfáltica nas áreas afetadas, proporcionando 

melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres. 

Melhoria da Qualidade de Vida da População: Com a ampliação do Coletor 

Tronco de Esgotos, espera-se uma melhoria significativa na qualidade de vida da 

população da região. A adequada coleta e afastamento de esgotos irá contribuir para um 

ambiente mais saudável e seguro, prevenindo doenças relacionadas ao manejo 

inadequado de esgotos. 

Preservação do Meio Ambiente: A construção da nova rede coletora e a 

integração adequada com a rede existente irão minimizar o lançamento inadequado de 

esgotos no meio ambiente, reduzindo os riscos de contaminação dos solos e recursos 

hídricos, especialmente do Córrego das Cruzes, próximo à área de abrangência. 

Minimização de Riscos de Ocorrências Emergenciais: A ampliação do sistema 

de coleta de esgotos visa prevenir transbordamentos, entupimentos e retornos de 

esgotos, minimizando os riscos de ocorrências emergenciais que afetam negativamente a 

saúde pública e a infraestrutura urbana. 

Desenvolvimento Sustentável da Região: Com a melhoria das condições de 

saneamento básico, a região da Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina estará 

mais preparada para receber empreendimentos residenciais e comerciais, fomentando o 

desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. 

Aumento da Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos: A ampliação do 

Coletor Tronco de Esgotos resultará em um aumento significativo na capacidade de 
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coleta e afastamento de esgotos, otimizando o sistema de saneamento básico da região 

e proporcionando um serviço de qualidade à população. 

Ao alcançar esses produtos e resultados/benefícios esperados, o projeto de 

Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael 

Medina contribuirá para uma cidade mais saudável, sustentável e resiliente, atendendo 

às demandas crescentes da população e promovendo o bem-estar de toda a comunidade 

local. 

 
 

7. PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 
O Plano de Sustentabilidade tem como objetivo garantir que a execução do 

Projeto de Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos seja realizada de forma responsável, 

promovendo a preservação ambiental, o uso eficiente de recursos e o respeito aos 

aspectos sociais envolvidos na obra. Para isso, serão adotadas diversas ações 

sustentáveis ao longo do processo, visando minimizar os impactos ambientais e 

promover a sustentabilidade da região. 

Ações de Sustentabilidade: 

Gerenciamento de Resíduos: Será implementado um plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos durante a execução da obra. Todo material descartado, como 

entulhos e sobras de construção, será devidamente separado, reciclado e destinado a 

locais apropriados de acordo com a legislação ambiental vigente. Isso garantirá uma 

redução do impacto ambiental causado pela geração de resíduos e contribuirá para a 

preservação dos recursos naturais. 

Uso Eficiente de Recursos Hídricos: Medidas serão adotadas para promover o 

uso eficiente dos recursos hídricos durante a execução da obra. Serão priorizadas 

práticas de reuso de água, como a captação de água de chuva para uso em atividades 

não potáveis, além de evitar desperdícios durante as etapas de construção. 

Sinalização e Segurança: Será dada especial atenção à sinalização adequada 

das áreas de obra, garantindo a segurança dos trabalhadores e da comunidade. Serão 

utilizadas placas informativas sobre os cuidados necessários durante a execução das 

obras e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) será obrigatória para 

todos os colaboradores. 

Monitoramento Ambiental: Um programa de monitoramento ambiental será 

implementado para acompanhar os possíveis impactos causados pela obra na fauna, 
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flora e recursos hídricos da região. Caso sejam identificadas interferências significativas, 

ações corretivas serão adotadas para minimizar tais efeitos. 

Envolvimento Comunitário: A comunidade local será envolvida e informada 

sobre o projeto de ampliação do Coletor Tronco de Esgotos. Serão realizadas reuniões e 

audiências públicas para apresentar o projeto e esclarecer dúvidas dos moradores. Além 

disso, serão implementadas ações de conscientização sobre a importância do 

saneamento básico e da preservação ambiental. 

Eficiência Energética: Serão adotadas práticas de eficiência energética durante 

a execução da obra, buscando reduzir o consumo de energia elétrica e a emissão de 

gases de efeito estufa. Serão priorizadas as tecnologias e equipamentos que possibilitem 

o uso consciente da energia. 

Compensação Ambiental: Para mitigar possíveis impactos ambientais da obra, 

serão adotadas medidas de compensação ambiental. Poderão ser realizadas ações 

como o plantio de árvores, a recuperação de áreas degradadas ou a implementação de 

projetos de conservação da biodiversidade. 

Resultados Esperados: Com a implementação do Plano de Sustentabilidade, 

espera-se alcançar os seguintes resultados: 

1. Redução significativa do impacto ambiental causado pela obra, com a destinação 

adequada de resíduos e o uso eficiente de recursos naturais. 

2. Preservação e proteção dos recursos hídricos da região, contribuindo para a 

manutenção do equilíbrio do ecossistema local. 

3. Segurança e bem-estar dos trabalhadores e da comunidade durante a execução 

da obra, com a adoção de práticas de sinalização e uso adequado de EPIs. 

4. Engajamento e participação ativa da comunidade no projeto, promovendo a 

conscientização sobre a importância do saneamento básico e da preservação 

ambiental. 

5. Contribuição para a construção de uma cidade mais sustentável e resiliente, 

alinhada aos princípios de desenvolvimento sustentável e respeito ao meio 

ambiente. 

A implementação do Plano de Sustentabilidade será fundamental para garantir a 

efetividade e a responsabilidade socioambiental do Projeto de Ampliação do Coletor 

Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, proporcionando 

benefícios duradouros para a comunidade e o meio ambiente da região. 
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8. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

 
O Projeto de Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose 

Larocca e Av. Rafael Medina está sujeito a uma série de legislações e normas técnicas 

que visam garantir a qualidade, segurança e conformidade ambiental da obra. Abaixo 

estão detalhadas algumas das principais normativas a serem seguidas durante a 

execução do empreendimento: 

Leis e Normas Técnicas Gerais: 

Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993): Esta lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos, determinando os procedimentos a serem seguidos 

para a contratação de obras públicas. 

Lei do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007): Esta legislação estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, incluindo a coleta e tratamento de 

esgotos, e define as responsabilidades dos entes federativos na prestação desses 

serviços. 

Normas Técnicas de Projeto: 

Norma ABNT NBR 9649/1986: Esta norma estabelece os critérios técnicos para o 

lançamento de efluentes líquidos, estabelecendo limites e padrões de qualidade para o 

lançamento de efluentes em corpos d'água. 

Norma ABNT NBR 10151/2000: Esta norma estabelece os níveis de ruído em 

áreas habitadas, visando garantir o conforto acústico da população durante a execução 

da obra. 

Norma ABNT NBR 9061/1985: Esta Norma fixa as condições de segurança 

exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de 

obras civis, a céu aberto, em solos e rochas, não incluídas escavações para mineração e 

túneis. 

Norma ABNT NBR 15581/2008: Esta norma estabelece os critérios para o projeto 

e a execução de sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário por gravidade em 

redes enterradas 
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Normas Técnicas para obra: 

Norma ABNT NBR 10152/1987: Esta norma estabelece os procedimentos para 

medição e avaliação de ruído em ambientes externos, de forma a determinar os níveis 

sonoros causados pela obra e sua adequação aos limites estabelecidos. 

NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

NR 35: Trabalho em Altura. 

NR 33: Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados 

Essas são as normas e legislações que devem ser seguidas durante a execução 

do Projeto de Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. 

Rafael Medina. O cumprimento rigoroso dessas diretrizes é essencial para assegurar a 

legalidade, qualidade e sustentabilidade da obra, além de garantir a proteção do meio 

ambiente e a segurança da comunidade envolvida no empreendimento. 

 
 

9. POPULAÇÃO BENEFICIADA 

 

A execução do Projeto de Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro 

Jose Larocca e Av. Rafael Medina trará benefícios significativos para a população da 

região abrangida. A obra tem como objetivo atender ao crescimento demográfico e ao 

desenvolvimento urbano da área, proporcionando melhorias na infraestrutura de 

saneamento básico e contribuindo para a qualidade de vida dos moradores. 

Dados Estimados: 

Área de Abrangência: Sub-Bacia do Ouro. 

População Atendida: Aproximadamente 5.512 habitantes proveniente da área de 

contribuição. 
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Planta da Área de Contribuição do Interceptor da Rua Pedro Jose Larocca 

eAv. Rafael Medina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

população beneficiada pelo Projeto de Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na Rua 

Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina é composta por residentes, comerciantes e 

demais usuários da região abrangida. A execução da obra visa proporcionar um ambiente 

mais saudável, seguro e sustentável para todos os cidadãos, contribuindo para o 

desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da comunidade local. 

 

10. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 

 

Nome: Função Contato 

Rogério de Prado Lima Engenheiro civil e responsável técnico 16-3324-9560 

Danilo Henrique da Silva 

Santos 
Engenheiro civil (contato) 16-3324-9560 

Ricardo Domingos dos 

Santos Junior 
Engenheiro civil (contato) 16-3324-9921 
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11. COMPROMISSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 

A presente cláusula estabelece o compromisso da Contratada em elaborar e 

apresentar um Relatório Final detalhado referente à execução do Projeto de Ampliação 

do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, com o 

objetivo de documentar todas as etapas da obra, resultados alcançados, e benefícios 

gerados à população e ao meio ambiente. O Relatório Final deverá ser entregue ao 

Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE) em formato impresso e digital, em 

conformidade com as seguintes especificações: 

Conteúdo do Relatório: O Relatório Final deverá conter informações 

abrangentes sobre todas as fases do projeto, incluindo, mas não se limitando a: 

1. Descrição detalhada do escopo da obra, incluindo o plano de ação e cronograma 

físico-financeiro. 

2. Detalhes técnicos do projeto, materiais utilizados, equipamentos empregados, e 

métodos de execução adotados. 

3. Relação de mão de obra envolvida, apresentando qualificações e 

responsabilidades de cada profissional. 

4. Registro fotográfico com imagens representativas de diferentes etapas da obra. 

5. Dados e resultados das medições realizadas durante a execução da obra. 

6. Relatório técnico sobre o atendimento às legislações, normas técnicas e 

ambientais vigentes. 

7. Descrição dos benefícios gerados à população beneficiada, com base em 

indicadores quantitativos e qualitativos. 

8. Avaliação de impactos ambientais e medidas adotadas para mitigação e 

preservação do meio ambiente. 

9. Análise da eficiência e eficácia do empreendimento na consecução das metas 

estabelecidas. 

Prazo de Entrega: O Relatório Final deverá ser entregue ao DAAE em até 30 

(trinta) dias após a conclusão da obra e a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo 

(TRD). 

Responsabilidade pela Elaboração: A Contratada será a única responsável pela 

elaboração do Relatório Final, devendo garantir a precisão e veracidade de todas as 
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informações apresentadas. 

Apresentação e Aprovação: O Relatório Final será submetido à análise e 

aprovação do DAAE, que verificará sua conformidade com as especificações técnicas, 

qualidade das informações, e o cumprimento dos compromissos estabelecidos no 

contrato. 

Publicação e Disponibilização: Após a aprovação pelo DAAE, o Relatório Final 

poderá ser publicado e disponibilizado para acesso público, permitindo que a comunidade 

e demais interessados tenham conhecimento dos detalhes e resultados da obra. 

O Compromisso de Elaboração do Relatório Final visa assegurar a transparência, 

prestação de contas, e a valorização dos resultados alcançados com a execução do 

Projeto de Ampliação do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. 

Rafael Medina, proporcionando à população e aos órgãos envolvidos uma visão 

abrangente e detalhada de todo o processo de implantação e dos benefícios gerados 

para a comunidade local e o meio ambiente. 

 
 

12. DO OBJETO 

 

Execução de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliação do Sistema de Coleta e 

Afastamento Existente – Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina. 

 

• Local da obra:   - Rua Pedro Jose Larocca 

  Long. 48° 8'33.85"O Lat. 21°49'38.87"S 

- Av. Rafael Medina 

  Long. 48° 8'46.49"O Lat. 21°49'25.86"S 

• Julgamento:   Será considerado o menor custo global 

• Forma de contratação: Regime de empreitada por preço unitário 

• Prazo de execução:  60 (Sessenta dias) contados da emissão da Ordem 

 de Serviço 
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13. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 

contratação de empresa especializada para construção de coletor tronco de 

esgoto para ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento existente, com fornecimento 

da mão de obra, máquinas, ferramentas, equipamentos, EPI´s e EPC´s necessários à 

execução do objeto, conforme condições estabelecidas no ANEXO II – Memorial 

Descritivo e ANEXO III – Escopo de Fornecimento e Estimativa de Preços, onde consta a 

descrição e quantificação dos serviços para execução do coletor tronco de esgotos, 

incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, 

ferramentas, EPI´s e EPC´s, entre outros, necessários à realização do “Objeto”. 

 

 

14. SUBCONTRATAÇÃO: 

 

Não será permitida a subcontratação de empresas e/ou mão de obra, para 

execução dos serviços ora solicitados. 

Será permitida contratação/locação de máquinas, equipamentos e 

ferramentas para execução do objeto. 

 

 

15. ESTIMATIVA DE PREÇO 

 
O valor estimado para execução do objeto acima consta do ANEXO III – 

Escopo de Fornecimento e Estimativa de Preços, com base em Pesquisa de Preços: 

SINAPI (Jan/2023), PINI (Mar/2023) e cotações de mercado com empresas do ramo, 

sendo o valor médio total de: 

 

• R$ 630.637,95 (Seiscentos e trinta mil seiscentos e sessenta e trinta e sete 

reais e noventa e cinco centavos); 

 
A proponente deverá apresentar sua proposta orçamentária conforme 

quantitativos constantes do ANEXO IV – Composição de Preços, sendo que, o DAAE fará 

o pagamento de acordo com o custo unitário apresentado e o serviço efetivamente 

executado com o material devidamente aplicado; 

Nos valores apresentados pela proponente deverão estar inclusos todos os 

materiais, mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, aplicações, lançamentos, 

além de encargos, leis sociais, BDI, taxas e impostos de sua responsabilidade; 
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A proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar o ANEXO V - Cronograma 

Físico-Financeiro, com previsão das etapas dos serviços a serem realizadas no período 

estipulado para conclusão da obra, considerando o prazo necessário para aquisição e 

entrega dos materiais, sua disponibilidade de mão de obra, ferramentas e equipamentos 

e sua capacidade de mobilização. 

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma 

físico-financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e 

da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições 

estabelecidas no edital da licitação. 

O DAAE não efetuará nenhuma intervenção para a realização da obra, 

cabendo à Contratada incluir em sua proposta os custos que considerar necessários para 

a execução dos serviços. 

 

 

16. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

Fornecer todos os materiais, veículos, máquinas, ferramentas, 

equipamentos e mão de obra qualificada, compatíveis com os serviços a serem 

executados. Toda carga e descarga de materiais e equipamentos serão de inteira 

responsabilidade da Contratada, inclusive a mão de obra, máquinas ou equipamentos 

necessários. Não serão aceitos em hipótese nenhuma, materiais que apresentarem 

defeitos de fabricação ou danos devido ao transporte ou durante a carga/descarga, os 

quais deverão ser repostos imediatamente sem qualquer ônus a este DAAE. 

Os materiais deverão ser aprovados por laboratório credenciado junto ao 

DAAE; 

Cumprir integralmente a legislação trabalhista vigente, devendo seus 

operários apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPI's e EPC's, 

necessários à realização dos serviços; 

Antes do início dos serviços todos os colaboradores da Contratada ou de 

empresa subcontratada deverão, obrigatoriamente, participar da palestra de integração 

administrada por técnicos de segurança do trabalho do DAAE, conforme estabelece o 

ANEXO XII – Procedimento P030 REV.00 RH. O treinamento de integração deverá ser 

agendado junto a Gerência de Engenharia, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de 

antecedência, onde a Contratada entregará cópia da CTPS e do livro de registro dos 

funcionários que participarão da obra. Tal procedimento será obrigatório no decorrer da 

obra para todo e qualquer novo colaborador, sendo este da Contratada ou de empresa 
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subcontratada; 

Designar um profissional como responsável técnico, com experiência 

comprovada em serviços e atividades similares, para supervisionar, acompanhar e 

fiscalizar a obra, o qual deverá apresentar ART de prestação de serviços devidamente 

recolhida e preenchida (via original ou cópia autenticada), devendo estar presente no 

local da obra, sempre que necessário. A empresa subcontratada para execução da 

fundação e base do reservatório também deverá apresentar ART referente aos serviços 

executados. 

Designar um profissional como encarregado de obras, na condição de 

residente, onde será obrigatória sua permanência durante todo o período das 

atividades/serviços. O encarregado de obras será responsável pelo canteiro de obras, 

pela execução dos serviços, pelas condições de segurança, pelas sinalizações, entre 

outros, devendo tomar as medidas necessárias para atendimento das normas vigentes, 

não cabendo à fiscalização DAAE, em hipótese alguma, tais responsabilidades. 

A Contratada deverá acionar sua equipe técnica para solucionar qualquer 

modificação do “Objeto”, que se fizer necessária em virtude de obstáculos durante a 

execução da obra. Esta solução deverá ser apresentada à fiscalização DAAE para 

apreciação e aprovação. 

Verificar as condições de segurança e sinalização da obra, tomando as 

medidas necessárias para atendimento das normas vigentes, não cabendo à fiscalização 

deste DAAE, em hipótese alguma, tais responsabilidades; 

O local da obra não possui nenhum tipo de vigilância, sendo a Contratada, a 

única e exclusiva responsável pela segurança do canteiro de obra e local dos serviços. 

Desta forma, cabe à Contratada, as providências necessárias para a guarda do local, de 

todo seu material, equipamentos, ferramentas e etc., aplicados e medidos ou não. Em 

caso de ocorrência de sinistros, no período da execução até a entrega definitiva da obra, 

a Contratada será totalmente responsabilizada, e caberá à mesma a execução dos 

reparos necessários, bem como a reposição imediata de todo e qualquer material ou 

equipamento danificado ou furtado; 

Ressarcir todos os danos causados a esta Autarquia ou a terceiros, por 

motivos de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, por ação ou omissão de seu 

pessoal ou de prepostos; 

A responsabilidade da Contratada estende-se durante a realização da obra 

até a emissão do termo de recebimento definitivo, lavrado pela fiscalização deste DAAE; 

Manter o canteiro de obras limpo e organizado durante o período de 

execução da obra, sendo que todo entulho provocado pelos serviços realizados, sobra de 
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materiais, entre outros, deverão ser encaminhados à Morada do Sol Ambiental, sito Av. 

Gervásio Brito Francisco, s/n, Vila Xavier, CEP: 14811-000 Araraquara/SP, empresa essa 

licenciada a receber tais resíduos ou outro local previamente autorizado/indicado pelo 

DAAE. Cabe salientar que tal descarte é cobrado, e a referida empresa dista 

aproximadamente 9 km do local da obra; 

Em caso de subcontratação de qualquer natureza, a Contratada deverá 

apresentar junto com sua documentação de medição, fotocópias autenticadas das guias 

de recolhimento do INSS, FGTS e relação dos operários das empresas subcontratadas; 

A Contratada poderá proceder à subcontratação de serviços de pavimentação, 

de acordo com o especificado em Edital, desde que solicitado antecipadamente, via ofício 

protocolado junto a este DAAE, para análise e aprovação da fiscalização, apresentando 

as justificativas para tal feito. Caso a fiscalização aprove esta subcontratação, a 

Contratada deverá apresentar o contrato firmado entre as empresas (contratada x 

subcontratada), bem como toda documentação da subcontratada e seus operários; 

Toda carga e descarga de materiais e equipamentos serão de inteira 

responsabilidade da Contratada, inclusive a mão de obra, máquinas ou equipamentos 

necessários; 

A Contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do 

Termo de Referência e dos Anexos; 

Qualquer dúvida, a Unidade de Cadastro e Geoprocessamento / Gerência de 

Planejamento, deverá ser comunicada imediatamente através de anotações no Diário de 

Obra ou por meio de documentação protocolada. 

 

 

17. LIVRO DE ORDEM 

 

O engenheiro responsável pela Contratada deverá, obrigatoriamente, manter 

o Livro de Ordem, em conformidade com o andamento da obra, atualizando-o 

diariamente; 

No Livro de Ordem, o engenheiro responsável pela Contratada/Obra, deverá: 

Relatar o andamento dos serviços, número de funcionários, condições 

climáticas, obstáculos não previstos, entre outros; 

Apontar os problemas que, porventura, venham ocorrer na execução da obra, 

deixando a fiscalização ciente dos fatos; 

Haver espaço suficiente para anotações e apontamentos da fiscalização 
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DAAE; 

Ser mantido na obra e disponível a qualquer momento para verificação da 

fiscalização DAAE e de terceiros (CREA, DAEE, entre outros).  

Na conclusão da obra, o Livro de Ordem deverá ser entregue a este DAAE, 

para que o mesmo possa ser anexado ao processo de contratação e finalização do 

processo. 

 

 

18. PROCESSO DE MEDIÇÃO 

 

Não serão medidos materiais ou equipamentos posto obra sem a devida 

aplicação dos mesmos; 

A Contratada deverá comunicar a data e o horário em que fará a medição, 

para que a fiscalização do DAAE possa acompanhar e aferir “in loco” os serviços 

apontados/medidos; 

Caso a Contratada faça a medição sem o acompanhamento da fiscalização 

do DAAE, está só será considerada válida após a verificação e aprovação do fiscal da 

obra, podendo ter itens glosados caso estejam em desacordo com o medido, 

ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberação da medição;  

Após aprovação dos itens medidos, a Contratada deverá protocolar junto ao 

DAAE a seguinte documentação: 

• 01 (uma) via impressa do Boletim de Medição, devidamente carimbadas e 

assinadas pelo engenheiro responsável pela Obra; 

• 01 (uma) via legível do diário de obra referente ao período da medição; 

• Apresentar o relatório fotográfico impresso no formato padrão (9 x 12 cm) 

contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de serviço medido e em mídia 

digital (CD-ROM) de todas as fotos obtidas no período; 

• Apresentar fotocópia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS, 

referente ao período da medição; 

• Apresentar relação dos operários lotados nos serviços, referente ao período da 

medição. 

Após verificação e aprovação da documentação apresentada, a fiscalização 

do DAAE solicitará à Contratada o envio da Nota Fiscal Fatura, que deverá ser 

protocolada junto ao DAAE, através de ofício encaminhado à Superintendência, sendo o 

pagamento efetuado de acordo com as especificações do Edital. 

A Contratada deverá elaborar o relatório fotográfico observando as condições 
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iniciais da área de intervenção, todas as etapas de trabalho e as condições finais 

(entrega da obra). Este relatório fotográfico será parte integrante do processo de medição 

e deverá ser entregue impresso, no mínimo duas fotos de cada etapa de serviços 

medidos, no formato padrão (9 x 12 cm) e em mídia digital (CD-ROM), de todas as 

fotografias obtidas na obra; 

A Contratada deverá apresentar no final da obra, 01 (uma) via em mídia 

digital (CDROM) e 02 (duas) vias impressas de igual teor, um “data-book” contendo toda 

documentação técnica, “as built” final das instalações, bem como demais materiais que 

julgar serem necessários. 

 

 

19. TERMOS DE RECEBIMENTO E GARANTIA: 

 

Após conclusão da obra e aferições pertinentes ao Objeto contratado, a 

Contratada deverá solicitar, através de ofício protocolado junto a fiscalização deste DAAE, 

o Termo de Recebimento Provisório – TRP. 

Após 30 (trinta) dias da emissão do “TRP”, estando o Objeto contratado em 

perfeitas condições, a Contratada deverá solicitar, através de ofício protocolado junto a 

fiscalização deste DAAE, o Termo de Recebimento Definitivo – TRD. 

Após a emissão do “TRD”, todos os serviços e materiais fornecidos e 

aplicados pela Contratada, passarão a ter garantia de 12 (doze) meses 

No decorrer da garantia todo e qualquer serviço e ou material fornecido e 

aplicado pela Contratada, que vier apresentar problema, o mesmo deverá ser substituído 

imediatamente, sem prejuízo a este DAAE, onde passará a ter nova garantia de 12 (doze) 

meses. 

 

 

20. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

Para comprovação da capacidade técnica serão exigidas as seguintes 

condições: 

• Registro ou inscrição da proponente na entidade profissional competente, da 

localidade da sede da proponente; 

• Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com 50% do objeto dessa licitação que tem como parcela de maior 
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relevância: 

o Execução de rede de coleta e afastamento de esgotos DN 150 mm e 

extensão de 431,50 m. 

NOTA: Para efeito de qualificação técnica, será permitida a apresentação de vários 

atestados desde que a soma das quantidades totalize as quantidades mínimas 

estipuladas para cada tipo de serviço. 

• Comprovação pela proponente de possuir no seu quadro permanente, na data da 

entrega da proposta, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de 

Certificado(s) de Acervo(s) Técnico(s) – CAT, expedido(s) pela(s) entidade(s) 

profissional(is) competente(s), que demonstre a execução de serviços de 

características equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação, 

observada a parcela de maior relevância. Para efeitos do artigo 30, parágrafo 1º, 

inciso I, da Lei de Licitações, considera como parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo: 

o Execução de rede/coletor tronco de esgotos; 

• Entendem-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro 

permanente: 

▪ Se Colaborador: comprovação de vínculo empregatício através de 

cópia da "ficha ou livro de registro de empregado" ou cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

▪ Se Contratado: apresentação do contrato com o profissional 

autônomo de prestação de serviços, que preencha os requisitos e 

responsabilize-se pela execução da obra; 

▪ Se Sócio: comprovando a participação societária através de cópia 

do contrato social. 
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21. VISITA TÉCNICA 

 

A proponente deverá obrigatoriamente, conhecer o local da obra para avaliar 

as condições de trabalho e as dificuldades de execução, tais como, tráfego de veículos, 

interferências (redes e ramais de água e esgotos, galerias, telefonia, gás, energia, etc.), 

mediante o agendamento de visita técnica com a Gerência de Planejamento - (fone: 16 

3324-9560, em horário comercial (entre 9h00min e 15h00min). 

A visita técnica deverá ser realizada por pessoa credenciada pela empresa 

através de documento assinado e impresso em papel timbrado. O DAAE não irá se 

responsabilizar pela falta de formação ou inexperiência do profissional designado pela 

proponente. 

O DAAE fornecerá o Atestado de Visita Técnica que deverá ser apresentado 

junto aos documentos de habilitação da proponente. 

 

 

22. CNO 

Apresentar a fiscalização DAAE, via protocolo, em até 20 (vinte) dias da 

assinatura do contrato, o comprovante de Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto à 

Receita Federal. 

Ao termino da obra, apresentar via protocolo, em até 30 (trinta) dias do 

recebimento do Termo de Recebimento Definitivo – TRD lavrado pelo DAAE, a Certidão 

Negativa de Débito e baixa do CNO. 

O descumprimento deste, implicará em multa e sanções previsto em Edital 

e/ou Contrato. 
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23. DOCUMENTAÇÃO 

 

ANEXO I:  Termo de Referência 

ANEXO II:  Memorial Descritivo 

ANEXO III:  Escopo de Fornecimento e Estimativa de Preços 

ANEXO IV:  Composição de Preços 

ANEXO V:  Cronograma Físico-Financeiro 

ANEXO VI:  Memorial de Cálculo 

ANEXO VII:  Peças Gráficas 

ANEXO VIII:  Atestado de Visita Técnica 

ANEXO IX:  Demonstrativo BDI 

ANEXO X:  Procedimentos Engenheiro Responsável 

ANEXO XI:  Procedimentos Abertura Valas 

Anexo XII:  Placa de Obra – DAAE/FEHIDRO 

ANEXO XIII:  Procedimento P30 – R00 
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