
Obra:

Local:

SUBTOTAL

1 Serviços Preliminares R$ 26.851,54

2 Execução de Coletor Tronco R$ 590.028,55

3 Serviços Complementares R$ 19.313,48

100,00%

R$ 636.193,57

I. 

II. 

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100  – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos – Av. José Barbanti Neto.

Av. José Barbanti Neto (Entre a Rua Ruy Chiossi e Córrego das Cruzes)

DESCRIÇÃO

R$ 13.425,77

R$ 295.014,27

R$ 9.656,74

30 DIAS 60 DIAS

R$ 13.425,77

R$ 295.014,28

R$ 9.656,74

VALOR  MENSAL

%  DESEMBOLSO / MÊS

 www.daaeararaquara.com.br 

R$ 318.096,78

50,00% 50,00%

R$ 318.096,79

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

_______________________________________

VALOR TOTAL

NOTAS:

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria 

Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo 

necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.


