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ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO.FINANCEIRO

REPAROS/EXECUÇÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTOS

DIVERSOS BAIRROS - ARARAQUARASP

SUBTOTAL

R$ 114.835,00

R$ 4.291,40

R$ 4.231,40

R$ 123.357,80

100,00%

R$ 123.357,80

NOTAS:

As mediçÕes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência

responsável e da Diretoria Operacional, receberão as penalidades de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitaçäo.

A Proponente deverá elaborar o cronograma fÍsico financeiro de acordo com as suas condições de mobilizaçäo, mão de obra e

equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisiçäo e entrega dos materiais para realização dos serviços.

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E S

60 Dtas

R$ 57.417,50

R$ 2.145,70

R$ 2.11s,70

R$ 61.678,90

50,000/o

VALOR TOTAL

30 D¡AS

R$ s7.4'17,50

R$ 2.14s,70

R$ 2.115,70

R$ 61.ô78,90

50,00%

DESCRTçÃO

Reparos em calçadas c¡mentadas

Reparos em paralelepípedo

Reparos em ¡nter travados de concreto

VALOR MENSAL

% DESEMBOLSO/MÊS

Obra:

Local

1

2

3


