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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REPAROS/EXECUGAO DE CALGADAS E PAVIMENTOS
Local: | DIVERSOS BAIRROS - ARARAQUARASP
DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS SUBTOTAL
1 Reparos em calgadas cimentadas R$ 57.417,50 R$ 57 417,50 R$ 114.835,00
2 |Reparos em paralelepipedo R$ 2.145,70 R$ 2.145,70 R$ 4.291,40
3 Reparos em inter travados de concreto R$ 2.115,70 R$ 2.115,70 R$ 4.231,40
VALOR MENSAL R$ 61.678,90 R$ 61.678,90 R$ 123.357,80
% DESEMBOLSO / MES 50,00% 50,00% 100,00%

VALOR TOTAL

R$ 123.357,80

NOTAS:

As medicdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia
responsavel e da Diretoria Operacional, receberéo as penalidades de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital da licitacéo.

A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condigdes de mobilizagdo, m&o de obra e

equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisicio e entrega dos materiais para realizagdo dos servigos.
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