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ANALISE DE RISCOS
Departamento Auténomo de Agua e Esgotos Responsavel Técnico JOSMAR / GUSTAVO Geréncia Requisitante:
Descrigdo da Obra: AQUISICAO DE MEDIDORES Local da Obra NA EMPRESA Gestor do Contrato:
Assinatura Contrato: Inicio: Término: | Fiscal do Contrato
Contratada: Responsavel Téc. Contratada:
Descri¢do do Risco Causa Probabilidade | Impacto |Nivel de Risco Medida de Controle
FALTA DE MATERIAL ATRASO NA ENTREGA 4 5 CRITICO [PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTRATUAL
DEFEITO DO MEDIDOR PROBLEMAS DE FABRICA 3 5 CRITICO |TESTES E COMUNICACAO COM FORNECEDOR
REPROVADO NA AFERICAO PROBLEMAS DE FABRICA 1 5 ACEITAVEL | TESTES E COMUNICACAO COM FORNECEDOR
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
NIVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NIVEL DO RISCO CLASSIFICACAO ACAO
CRITERIO DESCRICAO NR<=5
1 MUITO BAIXO NAO (INDEPENDENTE DO
2 BAIXO NR 6<=NR <=12
3 MEDIO NR 15 <= NR <=25 SIM (PROMOVER ACOES P
4 ALTO

(9}

MUITO ALTO



COMERCIAL

SILVIA
NATALIA
Responsavel Prazo
SILVIA ANUAL

NATALIA/ JOSMAR DA GARANTIA

NATALIA/ JOSMAR DA GARANTIA

NECESSARIA

' EFEITO, SITUACAO ACEITAVEL)

'REVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
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