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ANALISE DE RISCOS
Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos Responsével Técnico - Geréncia Requisitante: |Administrac&o
Descricdo da Obra: - Local da execucéo Diversos proprios Gestor do Contrato: Helton Alves de Galvéo
Assinatura Contrato: - | Inicio: - Término: | - Fiscal do Contrato Paulo Roberto Conrado
Contratada: EM LICITACAO Responsavel Téc. Contratada:
Descrigéio do Risco Causa Probabilidade | Impacto [Nivel de Risco Medida de Controle Responsavel Prazo
Questionamentos ao edital e|Falha na elaboragéio do TR 1 3 Corrigir TR Helton Galvédo
Licitag8io deserta Falta de fornecedor especializado 1 5 Republicar o edital Helton Galvdo
Prestaggio de servigos de mé |Fornecedor sem a devida qualificag 2 5 |MODERADO|Exigéncia de qualificagdo técnica Helton Galvio
Incapacidade da empresa veq Falta de fornecedor especializado 1 5 Exigéncia de qualificagdo técnica Helton Galvéo
N&o cumprimento de prazos|Fornecedor sem a devida qualificag 2 5 |MODERADO|Exigéncia de qualificagdo técnica Helton Galvéo
Néo cumprimento de prazos|Prazo subestimado no TR 1 3 Fiscalizag&o do contrato Paulo Conrado
Prestagdo de servigos de ma|Fornecedor sem a devida qualificag 2 5 |MODERADO|Exigéncia de qualificagdo técnica Helton Galvéo
Prestagdio de servigos de ma |Falha na execugéo do contrato 2 5 MODERADQ|Fiscalizacgo do contrato Paulo Conrado
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL

NIVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITERIO DESCRICAO
1 MUITO BAIXO

2 BAIXO

3 MEDIO

4 ALTO

5 MUITO ALTO

NIVEL DO RISCO

CLASSIFICACAO

ACAO NECESSARIA

NR<=5

NAO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUACAO

ACEITAVEL)

NR 6<=NR <=12

| MODERADO

NR 15 <=NR <=25

SIM (PROMOVER ACOES PREVENTIVAS E/OU

CORRETIVAS)
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