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ANALISE DE RISCOS

Departamento Auténomo de Agua e Esgotos

Resp. Técnico: Eng® José Roberto Meciano Junior

Geréncia Requisitante: GENG

Obra: Reforma do leito de secagem do lodo ETE Bueno de Andrada

Local da Obra: R. Nillo Trovatti, s/n° - Distrito de Bueno de Andrada

Gestor do Contrato: José Roberto Meciano Junior

Assinatura Contrato: I 12.024 Inicio: / 12.024 Término: I 12.024 Fiscal do Contrato: Eng. Marcos Luis de Souza
Contratada: CNPJ n°. Resp. Téc. Contratada:
. . - Nivel de .
Descricao do Risco Causa Probabilidade Impacto Risco Medida de Controle Prazo
= . Falta de pessoal, equipamentos, Treinamento, compra antecipada dos materiais, . .
Atraso na execugdo do servigo ferramentas e materiais 3 3 Moderado equipamento reserva imediato
Descumprimento das condi¢bes i . o~ . .
Reconserto estabelecidas no Edital 2 2 Aceitavel Fiscalizag&o imediato
Falta de EPI's, manuseio incorreto de
Acidente de Trabalho ferramentaf e equ:’pe'zmentos, estado de 2 4 Moderado Treinamento , fiscalizagdo e ma(wtengao preventiva de imediato
conservagdo precario de ferramentas e ferramentas e equipamentos
equipamentos
NIVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NIiVEL DO RISCO CLASSIFICAGAO AGAO NECESSARIA
CRITERIO DESCRIGAO _ NAO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUACAO
NR<=5 ACEITAVEL CEITA
1 MUITO BAIXO ACEITAVEL)
2 BAIXO NR 6<= NR <=12 MODERADO SIM (PROMOVER ACOES PREVENTIVAS E/OU
3 MEDIO NR 15 <= NR <=25 CRITICO CORRETIVAS)
4 ALTO
5 MUITO ALTO




