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ANALISE DE RISCOS
Departamento Auténomo de Agua e Esgotos Responsavel Técnico JOSMAR / GUSTAVO Geréncia R{:quisitante: COMERCIAL
Descri¢ao da Obra: AQUISICAO DE MEDIDORES Local da Obra NA EMPRESA Gestor do Contrato: SILVIA
Assinatura Contrato: Inicio: Término: | Fiscal do Contrato NATALIA
Contratada: Responsavel Téc. Contratada:
Descri¢do do Risco Causa Probabilidade| Impacto |Nivel de Risco Medida de Controle Responsavel Prazo
: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E
FALTA DE MATERIAL ATRASO NA ENTREGA 4 5 CRITICO CONTRATUAL SILVIA ANUAL
DEFEITO DO MEDIDOR PROBLEMAS DE FABRICA 3 5 critico | TESTESENOTIFICACAODO | NATALIA/ JOSMAR [DA GARANTIA
ORNECEDOR
REPROVADO NA AFERICAO PROBLEMAS DE FABRICA 1 5 ACEITAVEL TESTESFgII{\II\CI)]::FégSSEAO DO NATALIA/ JOSMAR |DA GARANTIA
AUMENTO INDICE DE PERDAS HIDROMETROS ANTIGOS 4 5 CRITICO ABERTURA DA LICITACAO NATALIA ANUAL
INSTALADOS
NAO ATINGIR METAS DO PLANO HIDROMETROS ANTIGOS . X (
DIRETOR INSTALADOS 4 5 CRITICO ABERTURA DA LICITACAO NATALIA ANUAL
FALTA DE ESPACO DE g .
ARMAZENAMENTO ALTO NUMERO DE CARCACAS 5 5 CRITICO DESCARTE DO MATERIAL NATALIA ANUAL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
ACEITAVEL
NIVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NIVEL DO RISCO | CLASSIFICACAO ACAO NECESSARIA
CRITERIO DESCRICAO NR<=5 NAO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUACAO
1 MUITO BAIXO ACEITAVEL)
2 BAIXO NR 6<=NR <=12 MODERADO SIM (PROMOVER ACOES PREVENTIVAS E/OU
3 MEDIO NR 15 <=NR <=25 CORRETIVAS)
4 ALTO
5 MUITO ALTO
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